1. INLEDNING

Under storre delen av 1800-talet, och fram till 1940-talet, sanktes och torrlades sjoar i en
betydande omfattning i Sverige. Omkring 2500 sjoar berordes. Syftet med
sjosankningsforetagen var att torrlagga vattenskadad mark, eller vinna ny odlingsmark i form
av sjobottenlandvinningar. Det ar faktiskt relativt okant hur omfattande forekomsten av
sjosankningsforetagen var, liksom att de i manga fall var mycket mddosamma och
kostnadskravande projekt.

Hastefjorden &r en av dessa sjoar. Den sanktes tva ganger, forsta gangen i borjan av 1840-talet
och andra gangen under aren 1864 - 1868, da narmare 2100 hektar mark forbattrades eller
vanns genom en sankning av vattennivan med ca fyra meter.

Fore sankningarna hade Hastefjorden en dppen vattenyta pa 6ver 2700 hektar, eller 270 km?.
Efter den stora sjoséankningens fullbordande 1868 aterstod tva mindre sjoar, Stora och Lilla
Hastefjorden, eller Vistra och Ostra Hastefjorden, som forbands med en 2,5 km lang gréavd
kanal. Sjoarna &r belégna i Frandefors socken, ca en mil nordvést om Vanersborg.
Sjosystemet har flera tillfléden, varav Hakerudsalven och Bodanedlven &r de storsta. Det finns
endast ett utlopp; det gar via Torpalven fran den ostra sjon forbi Forsane ut i Frandeforsan.
Vid Bralanda byter vattendraget namn till Dalbergsan, som mynnar ut i Véanern ca fyra mil
norr om den ostra sjon.*

Min forhoppning &r att genom denna uppsats kunna lyfta fram ytterligare nagra aspekter pa
detta betydande sjosankningsforetag, och att samtidigt kunna bidraga till en ndgot vidare
forstaelse till sjosankningarna som foreteelse. Lokalhistoriska studier intresserar kanske
framst de som har anknytning eller en relation till det studerade undersokningsobjektet, i det
hér fallet sjon Hastefjorden i Frandefors socken. Men aven studiet av lokala foreteelser och
handelser kan kasta ljus 6ver mer allmangiltiga forhallanden och sammanhang, vilket ocksa
varit min ambition.

2. FORSKNINGSLAGE

Det utbredda forfarandet att sanka eller torrlagga sjoar for att vinna odlingsmark har
uppmarksammats i flera olika slags vetenskapliga och litterdra skrifter och sammanhang. Den
historiska forskningen kring sjosankningarna har emellertid varit mycket begransad, for att
inte saga obefintlig. Det kan tyckas vara markligt, da de var en sa genomgripande och utbredd
foreteelse under storre delen av 1800-talet, och langt in pd 1900-talet. Kanske har detta
omrade forbisetts av historikerna, eller inte ansetts relevant att undersoka narmare.

| Agrarhistoria? presenteras en rad aspekter pa jordbrukets utveckling genom historien av ett
tjugotal forfattare. | kapitlet Dranering, sjosankning och &ngsvattning av August Hakansson
beskrivs sjosdnkningarna, men mycket kortfattat och inte sérskilt informativt. Den
agrarhistoriska forskningen rérande manga andra omraden ar daremot omfattande. Ett stort
antal studier har gjorts ur olika perspektiv och med varierande undersokningsobjekt. En del av
dessa tillhandahdller viktiga delar i den bakgrund som kravs for att kunna forstd
sjosankningarna i sitt ratta sammanhang.

| Jordegendom och réanta behandlar Lars Herlitz jorddgandet och beskattningen av jorden i
Skaraborgs l&n under frihetstiden. Hemmansklyvningarna och mantalsbegreppet analyseras,
vilket ar vasentligt vid studiet av dgoforhallandena kring Hastefjorden.

! Se bilaga nr.4, for en dversiktskarta 6ver Stora och Lilla Hastefjorden och deras utlopp till Vanern.
2 Red: Larsson, Morell & Myrdal.



De manga sjosankningarna maste naturligtvis sattas i samband med den demografiska
utvecklingen i Sverige under 1800-talet och den tkade efterfragan pa odlingsmark som féljde
darav. Det finns flera verk som ror sig kring detta @mne, exempelvis Christer Winbergs
avhandling Folkdkning och proletarisering.

En agrarhistorisk studie som geografiskt och tidsmassigt befinner sig ndra Hastefjorden och
sjosankningsforetagen dar ar Britt Liljewalls avhandling Bondevardag och samhélls-
forandring, dar bland annat socknarna Tunhem och Gardhem ar féremal for undersokningen.
Tunhem ligger liksom Fréndefors socken i Véanersborgs kommun, medan Gardhem ar beldget
i grannkommunen Trollhattan. Liljewall underséker bland annat bondernas forhallande till de
omfattande samhéllsférdndringar som dgde rum under 1800-talet, avspeglat i
bondedagbdcker.

Inom den lokalhistoriska litteraturen &r daremot sjosankningar ett vanligt aterkommande
amne. | regel behandlas en sjosénkning, och foreteelsen sétts sallan in i ett vidare perspektiv.
De lokalhistoriska skildringarna ar sallan skrivna med nagon vetenskaplig ambition, och har
darfor i manga fall ett begransat vérde. Ibland kan de dock vara vérdefulla for jamforelser
over hur olika projekt genomfordes. Landsjons sankning 1857 av Olof Thulin &r ett exempel
pa en sddan.® Sankningarna av Hastefjorden ar beskriven av Ingvar Joelsson i Hembygden
1954.4

Flera av de stora sjosankningsforetagen har forarats med minnesskrifter, vilka i nagra fall ar
mycket genomarbetade och detaljrika. Dessa ar dock ofta forfattade pa uppdrag av
sjosankningsintressenterna, exempelvis sjosankningsbolag. Detta forhallande medfor att de
kan vara tveksamma ur kallkritiskt hanseende. Sa ar fallet med Den stora sjosdankningen av
Bertil Waldén, som beskriver Hjalmarens och Kvismarens sdnkning. Den &r mycket
valskriven, men utgiven pa uppdrag av styrelsen for Hjalmarens och Kvismarens
sjosankningsbolag med anledning av deras 75-arsjubileum. Det ar ju inte otankbart att kritiska
aspekter pa projektet har tonats ner av forfattaren.

Héstefjorden &r som tidigare ndmnts beldgen i Frandefors socken. Denna bygds historia ar
mycket vl dokumenterad av Erik Grane i Frandeforsboken. 1 ett avsnitt skildras
handelseforloppet vid sjosankningsforetagen, och i ett kapitel rérande socknens gardar
beskrivs de s.k. sjosankningsgardarna, som uppstod efter sankningen 1864 - 1868. Mycket
information i 6vrigt om forhallandena i socknen under olika tidsperioder kan inhamtas i
Frandeforshoken.

Vetenskapliga discipliner utanfor historiedmnet har intresserat sig for sjésankningarna. Dessa
projekt fick naturligtvis inte enbart konsekvenser for manniskorna kring sjoarna, utan
paverkade det omgivande landskapet i allra hdgsta grad. Inom den geologiska forskningen har
flera undersokningar genomforts, bland annat rérande de processer som den frilagda marken
utsatts for vid en sjosankning. Beroende av de radande jordartsforhallandena kan storre eller
mindre markséttningar intraffa, vilket innebar att jorden sjunker samman och vattnet tenderar
att aterkomma.

Ytterligare ett perspektiv pa sjosankningarna ar de ekologiska féljderna. Fiskbestand och
fagelliv paverkas i regel vid storre sankningar, liksom vaxtligheten kring sjon. Takern och
Hornborgasjon utgor goda exempel pa sjosankningar som haft en betydande inverkan pa de
ekologiska forhallandena i deras narhet. | Natur i Dalsland har sjosankningsforetaget vid
Héstefjorden beskrivits av Lennart Andersson och Josef Sjogren, dels sjalva arbetet, dels
vilken inverkan séankningarna fick for djur- och vaxtliv.

Det enda storre vetenskapliga verket rérande sjoséankningar &r Lars G Strémbergs avhandling
Var slutar en sjo? dar Hornborgasjons sankningar analyseras ur ett etnologiskt perspektiv.

3 Skarstadshoken 1990.
4 Hembygden &r en &rshok som utges av Dalslands fornminnes- och hembygdsférbund.



Den sista av de fyra sankningarna paborjades 1902. De véantade resultaten uteblev och redan
pa 1910-talet inleddes planerna pa en ny sankning som riskerade att torrlagga sjon helt och
hallet. Detta motte kraftigt motstand fran flera hall. Stromberg tar bland annat sikte pa
sjosankningarnas aktorer och de konflikter och intressemotséttningar som uppkom. Tvisterna
kring Hornborgasjons sista sdnkning sétts dven in i ett vidare perspektiv, med den globala
depressionen och den lokala agrarkrisen som bakgrund. Genomgaende stéller Strémberg de
olika sérintressena mot varandra; agrarkapitalister, industriella intressen som var beroende av
vattenforingen i sjons utlopp och smabdnderna, som i regel hamnade vid sidan av med sma
majligheter till ndgot avgérande inflytande.® Strémberg redogér dessutom for den process
som lett fram till Hornborgasjons restaurering, som inleddes vid mitten av 1970-talet.

En vidare utblick 6ver sjosankningarnas omfattning och betydelse i Sverige saknas, liksom
nagon form av jamférelse med andra sjosankningsforetag. Kanske kunde det tillfort
ytterligare en dimension i Strombergs avhandling.

Den enda egentliga kartlaggningen av sjésankningarna i Sverige har genomforts av SMHI.
Som en del av Svenskt VattenArkiv (SVAR) har Sankta och torrlagda sjéar sammanstillts.®
En utforlig forteckning 6ver sjéar som sankts eller torrlagts sedan 1830-talet har arbetats fram
med hjélp av l&nens jordbruksenheter. Registret omfattar 2449 sjoar, varav 1828 har sénkts
och 621 har torrlagts helt. Sjoarna ar dels fortecknade i bokstavsordning, dels lans- och
kommunvis. Dessutom finns kortare avsnitt med historik, sjésankningarnas hydrologi och
konsekvenser, statstik rérande den lansvisa fordelningen av antalet sjésdnkningsforetag m.m.
Denna skrift ar i princip den enda sammanstéliningen som kan ge en bild av hur omfattande
och betydande sjésédnkningarna var.

3. BAKGRUND
Nagra perspektiv kring sjosankningarna

Séankning eller torrlaggning av sj0ar for att forbattra vattensjuk mark eller for att vinna
nyodlingar i form av torrlagd sjébotten har troligen tillampats under en mycket lang tid i vart
land. Det gar an idag att se spar fran vikingatiden av hur mansklig aktivitet har paverkat sjoar
och vattendrag, exempelvis genom mindre fordjupningsarbeten eller liknande vid sjdars
utlopp.” Under 1800-talets forsta decennier dkade intresset for sjésankningar, men det ar inte
forran fran 1830-talet som det finns ndgon samlad statistik ver antalet sjosankningsforetag.
Sammanlagt har ca 2500 sjoar sankts eller torrlagts, storre delen av dem i Syd- och
Mellansverige.

Sjosankningsforetagens expansion under 1800-talet kan till en del férklaras av den
demografiska och agrara utvecklingen under seklet. Sveriges befolkning fordubblades fran ca
2,5 miljoner ar 1800 till 5 miljoner ar 1900. Den mycket snabba befolkningstillvaxten
skapade ett behov av att cka den odlingsbara marken, vilket framkallade en vag av
nyodlingar. Sjosédnkningar var en av flera metoder att vinna ny mark.

Under 1800-talets andra hélft blev flera genomgripande strukturférandringar av det svenska
samhallet tydliga. Den stora emigrationen minskade trycket pa den odlade jorden mot slutet
av seklet samtidigt som befolkningsokningen bérjade mattas av.

5> Den socioekonomiska strukturen kring Hornborgasjon karaktariserades av ett antal stora gods och egendomar,
vars innehavare naturligtvis hade ett inflytande som stod i proportion till den mark de dgde. Kring Héstefjorden
var forhallandena helt andra; jordagarna var i stort uteslutande smabonder, och nagra stérre brukningsenheter
existerade inte fore sjosankningarna.

6 SVAR ska ej forvaxlas med Svensk Arkivinformation i Ramsele, som har samma forkortning.

" Svenskt VattenArkiv (SVAR), Sankta och torrlagda sjoar, s.8.



Den svenska industrin befann sig fortfarande till stor del i sin linda, men i viss man véxte
alternativa utkomstmojligheter fram for landsbygdens egendomslésa. De vaxande staderna
blev ett alternativ till landsbygden for dessa grupper.
Tekniska innovationer inom jordbruket nadde Sverige, dels nya och forbattrade maskiner och
redskap, dels nya metoder for gddning och jordforbattring. Nya grodor och véxtfoljder blev
ocksa ett allt vanligare inslag. Flera markforbattringsatgarder vidtogs, exempelvis dréanering
och utdikning av myrmark och mossar. Organisationer som Svenska mosskulturféreningen
och hushallningsséllskapen bidrog till stor del i att de nya rénen inom lanthushallningen
spreds 6ver landet.
Skiftesreformerna borjade fa allméant genomslag efter forordningen om laga skifte 1827. Det
medférde mer sammanhallna brukningsenheter, vilket ocksd bidrog till den Okade
produktiviteten inom jordbruket.
Denna utveckling skedde dock under en relativt lang tidsperiod och i olika omfattning i skilda
delar av landet, val dokumenterad ar exempelvis skillnaderna mellan dstra och véstra Sverige
bland annat betraffande den agrara strukturen. Utvecklingen kan emellertid beskrivas som en
agrar revolution, och den var en foérutséttning for den stundande industriella revolutionen.
Naringsstrukturens utveckling under 1800-talet banade vagen for betydande forandringar pa
det politiska planet, savél utrikes som inrikes. 1809 inleddes den langa och smatt unika
perioden av oavbruten fred. De tidigare mycket kostsamma krigen hade tart hart pa landets
resurser, delvis vandes nu intresset mot mer eller mindre fredliga projekt inom Sveriges
granser, till exempel byggandet av Géta kanal. Forlusten av Finland 1809 var visserligen svar
att smalta, men en rad i Tegnérs dikt Svea kan val till en del belysa forhallandena under
seklet:

Lat, Svea, dina berg fordubblad ge sin skatt,

lat blomstra opp i dina skogars natt.

Led flodens béljor kring som tamda undersatar,

Och inom Sveriges gréns erdvra Finland &ter! &

Sjosankningarna

Antalet sjosédnkningsforetag 6kade konstant under hela 1800-talet, for att minska i omfattning
kring sekelskiftet.® Det ligger néra till hands att anta att intresset avtog under 1900-talets
borjan, men sa var inte fallet. Under 1900-talets tre forsta decennier okade antalet
sjosankningsforetag kraftigt. 1920- och 1930-talet var den mest intensiva perioden, da drygt
800 vattenavledningsprojekt genomfordes. Den betydande aktiviteten har troligen sin
forklaring 1 att de tekniska forutsattningarna forbattrades avsevart, exempelvis underléttade
gravmaskinens inférande mojligheterna att vidga sjoarnas utlopp och gréva kanaler och diken.
Under 1950-talet minskade antalet sjoséankningsforetag aterigen, for att fran och med 1960-
talet vara en nastan obefintlig foreteelse.

Under 1800-talet genomfordes nastan samtliga av de storre sankningsforetagen. Det ar ocksa
dessa som blivit de mest omtalade. Hornborgasjon sanktes fyra ganger mellan 1802 och 1912,
med sammanlagt 1,6 meter.° Sjon &r idag foremal fér en omfattande restaurering finansierad
av staten. Takern i Ostergotland sanktes ca 1,7 meter under aren 1843 - 1845, vilket
resulterade i omkring 2100 hektar jordforbattring och sjébottenlandvinning.

8 Tegnérs patriotiska dikt Svea vann Svenska akademiens stora pris 1811, men kunde i sin ursprungliga form
uppfattas som en uppmaning till ett revanschkrig mot Ryssland. Svenska akademien anmodade Tegnér att arbeta
om sin dikt av politiska skél, vilket bland annat resulterade i den ovan citerade strofen.

® SVAR, Sankta och torrlagda sjoar, s.24.

10 Ibid, s.13.



Det mest omfattande sjosankningsforetaget torde vara Hjalmarens och Kvismarens sankning.
Under aren 1878 - 1885 genomfordes en sankning med 1,3 meter som ber6rde inte mindre an
15 000 hektar.

Dessa tre sjosankningar ar kanske de mest vélbekanta och bland de storsta, men &ven
Héstefjordens sankning 1864 - 1868 var ett projekt av betydande format, av ungefar samma
omfattning som Takern. Sjon sénktes ca fyra meter och landvinningarna blev nastan 2100
hektar. Den 6vervdgande delen av sjosédnkningarna var dock av ett betydligt mindre slag och
kravde inte nagra storre ingrepp vid genomforandet.

Nagot om sjoar och vattenreglering

Det finns en méngd olika typer av sjoar i Sverige. En mycket enkel uppdelning kan goras i
fjallsjo, skogssjo och slattsjo.'! De bada forsta typerna av sjoar har knappast sankts eller
torrlagts i syfte att vinna odlingsmark. Skogssjéarna har i regel en i det ndrmaste steril botten,
medan fjéllsjbarna normalt inte &ar beldgna inom odlingslandskapet. Slattsjon med sitt
naringsrika vatten och fruktbara bottnar ar den sjotyp som till den alldeles 6vervagande delen
varit foremal for sanknings- och torrlaggningsforetag, sarskilt sjoar med langgrunda strander.
Slattsjoarna har darfor minskat betydligt bade i antal och betraffande total ytareal, vilket fatt
ekologiska konsekvenser for slattbygderna.

Forutom sankning och torrlaggning for odlingséandamal forekommer flera andra former av
hydrologiska ingrepp i sjoar och sjosystem, for helt andra andamal. Man brukar da tala om
sjoreglering eller vattenreglering. Vattenkraft har sedan mycket lang tid tillbaka utgjort en
viktig energikélla i Sverige. Tidigare anvandes vattenkraften bland annat inom
jarnhanteringen och for att driva kvarnar och sagverk. | dag anvands vattenkraften framfor allt
till att utvinna elektricitet och kraft.

En mangd mindre vattenverk fanns tidigare i bygderna, men effekten var 1ag.*2 En vanlig
metod for att hoja effektiviteten var att uppfora dammar och invallningar. Ett resultat darav
kunde vara att sjéar damdes upp, med dversvdmningar av odlingsmark som féljd. Det skapade
intressemotsattningar mellan bonder och vattenverkségare, vilket ofta avspeglade sig i
sjosankningsforetagen genom tvister mellan intressenterna. Det var i regel vattenverken som
blev lidande nar sjoar sanktes, exempelvis genom en forsamrad vattentillgang. Denna
intressemotséattning var framtradande dven i samband med Héstefjordens sankningar.

Pa senare ar har de flesta av de mindre vattenverken forsvunnit, i stallet har vattenkraften
byggts ut betydligt i de storre vattensystemen. Ett stort antal sjoar anvénds av denna
anledning som stora vattenmagasin dar vattenstandet kan regleras, pa sina stallen med en
amplitud pa ett tjugotal meter.

Lagar och férordningar
1824 kom den forsta forordningen som uttryckligen reglerade férhallandena vid

vattenavtappningsforetag.’® Tidigare hade laget varit oklart huruvida vattenverken eller
odlingsmarken skulle prioriteras, men i férordningen starktes stranddgarnas stallning.

11 Sveriges nationalatlas (SNA), Klimat, sjoar och vattendrag. s.150-154.

2 Med vattenverk menas mjélkvarnar, mindre sigverk och olika former av stampverk, som exempelvis
vadmalsstampar. Bendmningen vattenverk kommer i fortsattningen att anvéndas for att beteckna dessa olika
verksamheter som drevs av den vattenkraft som kunde utvinnas i vattendraget vid Hastefjordens utlopp.

13 Kongl. Maj:ts nadiga forordning angdende andring eller utrifning af Wattenwerk, som genom uppdamning
skada Jord eller hindra dess odling: Gifwen Stockholms Slott den 20. Januarii 1824.



Det blev mojligt att flytta eller riva vattenverk, for att mojliggéra stromrensningar som
forbattrade sjoars utlopp och undanrdjde risken for Oversvamningar. Kom inte parterna
overens kunde det i vissa fall bli fraga om tvangsinlésen av vattenverken. | forordningen
klargjordes beslutsgangen, vilka myndigheter som skulle behandla och préva
sjosankningsarenden och i vilken instans tvister skulle l6sas. Nagra mindre forandringar i
forordningen gjordes under 1840-talet, dd borjade staten ge bidrag och lan till
sjosankningsforetag, men i en relativt begransad omfattning.

Det ar detta regelverk legat till grund for aktérernas handlande under hela den undersokta
perioden.

1879 stiftades en ny lag som stirkte strandagarnas rattigheter ytterligare.!* Samtidigt
intensifierades anslagen till vattenavtappningsforetagen. Vid sekelskiftet framlades ater
forslag till nya bestammelser, vilket resulterade i 1918 ars vattenlag. De nyinrattade
vattendomstolarna kom att bli prévande instans for tillstand i dessa arenden, i stallet for som
tidigare Kungl. Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller lansstyrelserna.

Negativa konsekvenser

Avslutningsvis bor det i denna bakgrund namnas nagot om de naturgeografiska konsekvenser
som kan bli foljden av sjosankningar. Det efterstravade resultatet, att frilagga odlingsbar jord
blev ofta mindre lyckosamt &an vad man ténkt sig. Hydrologiska ingrepp i den naturliga miljon
kan fa en rad oonskade foljder, som dndrade avrinningsforhallanden, 6kat kvavelackage och
darmed okad igenvéaxning, forsamrade forhallanden for vaxter och djur, framst for fagel och
fisk, samt en snabbare aldring eller uppgrundning.®

En konsekvens som blivit pataglig vid manga sjosankningar ar den tidigare namnda
markséttning som kan drabba den torrlagda jorden. | de fall dar organogena jordarter, som
torv- och gyttjejordar, har torrlagts har markséttningen i regel varit omfattande. Det beror pa
att alg-, gyttje- och torvbildningar sjunker ihop ndr vattnet forsvinner, vilket kan resultera i
marksattningar pa 1 - 2 cm per ar. Bearbetningen av jorden i samband med odling bidrar aven
till marksattningen. Dessa jordar blir efterhand forsumpade eller vattendrénkta, sjon tar
tillbaka vad den har forlorat, och de frilagda jordarna kan endast odlas under en begrénsad
period, kanske 20 - 30 ar. For att kunna behalla odlingsmarken har olika atgéarder vidtagits.
Genom att bygga invallningar kan marken skyddas mot Oversvdmning. Dessa kostsamma
foretag ar dock ingen garanti mot att vattnet bryter igenom vid stora nederbérdsmangder eller
vid extrema vattenstand. Detta intraffade exempelvis vid Hastefjorden under 1880-talet. En
annan vanlig atgard har varit att genomfora ytterligare sankningar av vattennivan i sjon.
Hornborgasjon sdnktes exempelvis fyra ganger. Da ar emellertid risken mycket stor for
betydande ekologiska konsekvenser.

4. SYFTE OCH FRAGESTALLNINGAR

Uppsatsens overgripande syfte ar att ur nagra infallsvinklar undersoka hur de geografiska
forhallandena forandrades som ett resultat av sjésankningarna, samt hur processen som ledde
fram till sjosankningsforetagens genomférande paverkade och involverade skilda aktorer,
samt att belysa interaktionen mellan dessa.

14 SVAR, Sankta och torrlagda sjoar. s.15-16.
15 Ibid 5.10-11. & SNA, s.154.



Undersokningen behandlar tidsperioden 1830 till 1876.

Under det forstnamnda aret inleddes de undersokningar av sjons skadeverkningar som var
upprinnelsen till de tidiga sdnkningsférsoken, som i sin tur kanske inledde den utveckling som
ledde fram till den stora sjosankning som genomfoérdes 1864-1868. Landvinningarna kom inte
att genomga ett slutligt laga skifte forran 1876, varfor detta ar blir en naturlig avgransning,
dven om enstaka utblickar mot tiden ddarefter ibland har ansetts vara relevanta for
sammanhanget.

Foljande fragestallningar ska besvaras:
- Vilka aktorer, saval enskilda personer som myndigheter och organisationer, var
involverade i sjosankningsforetagen?

- Pa vilka satt kom skilda aktorer och intressen kring Hastefjorden att ber6ras av den stora
sjosankningen 1864-1868?

- Vilka blev sjosankningarnas bestaende resultat?

5. KALLOR OCH METOD
Kallmaterialet

Sankningarna av Hastefjorden har efterlamnat kallmaterial av olika slag hos flera
arkivbildare. | Lantméteriets arkiv i VVanersborg finns en del material rérande férdelningen av
landvinningarna efter sankningen 1864-1868. | Sundals haradsratts arkiv, liksom Gota
hovratts arkiv finns handlingar rérande de réattsliga tvister som sjosankningsbolaget
involverades i.1° Sikerligen finns ytterligare material pé flera héll som kan ge upplysningar
om sjosankningarna, till exempel sockenstdmmoprotokoll och kommunalstimmoprotokoll,
men i en undersokning av det har formatet ar det tyvarr inte mojligt att folja upp alla spar,
tiden réacker inte till.

Undersokningen bygger nastan uteslutande pa samtida kallor; foljande kéllmaterial har legat
till grund for uppsatsen.

Beskrivning till den ekonomiska kartan. Under slutet av 1800-talet utarbetades den forsta
ekonomiska kartan dver Sverige, i skala 1:20 000. Som komplement utgavs Beskrifning till
den ekonomiska kartan. | beskrivningen ar socknarnas samtliga hemman fortecknade, men
aven sjOar, vattendrag, mossar m.m. Utgavan Over Sundals harad, dar Frandefors socken
ingar, utkom 1893. Det &r visserligen 25 ar efter den stora sjosankningens fullbordande, men
den ger en mangd information om sjosankningens bestdende resultat. Alla nya
brukningsenheter som uppkom &r fortecknade, liksom de hemman som fick ett tillskott till
sina agor. Bland annat framgar gardarnas areal, hur stor del som var aker- och angsmark, antal
bebyggda brukningsdelar per hemman, och mycket annat. Beskrivningen har anvénts i kapitel
8, dar den andra sjosdankningens bestaende resultat studeras narmare.

Tvisten om sjon Hastefjordens pa Dalsland sénkning. Sjosankningsbolaget blev indraget i
flera langvariga tvister, den allvarligaste med vattenverksagare langs sjons utlopp. | Tidskrift
for Byggnadskonst och Ingenjorsvetenskap ar 1868 finns en artikel rérande denna tvist,
bestdende av en publicerad skriftvaxling mellan tva experter inom vattenavledningsfragor.

16 Sundals haradsratts arkiv finns pa Goteborgs landsarkiv. Gota hovrétt var vid tiden for sjosankningsforetagen
bel&gen i Jonkoping.



Kapten Gustav Nerman, verksam vid Kungl. Vag- och Vattenbyggnadskaren hade kallats som
bitrade till Sundals héradsratt, och menade att en sankning ej skadade vattenverkségarnas
intressen. Det ansag daremot professor 1.S. Bagge vid Bergsskolan i Falun, som engagerats av
vattenverksagarna. Pa anmodan av sjosankningsbolaget bemotte Nerman Bagges utlatande
och framholl sina tidigare argument. Artikeln ar till storre delen en relativt invecklad teknisk
beskrivning av férhallande kring sjon. En del information kan dock inhamtas, sarskilt
vardefullt ar det att fa en beskrivning av fragan av tva representanter for motsatta sarintressen.
Den har anvants i kapitel 7, dar bland annat tvisterna med vattenverksagarna behandlas.

Hastefjordens sjosankningsbolags arkiv. Uppsatsen har till dverviagande delen baserats pa
detta kallmaterial. Arkivet ar inrymt i en liten tegelbyggnad pa garden Granhdjd i s. Binas,
alldeles invid Stora Hastefjorden. Arkivet forestds av Sven Jansson, vars vanliga
tillmotesgaende vasentligt har underlattat arbetet med uppsatsen. Arkivet bestar av ca en
hyllmeter gamla handlingar, samt tva stora kartor och har inte savitt jag vet utsatts for nagon
nérmare granskning tidigare, vilket gor att det ar mycket intressant att fordjupa sig i. Det finns
ett stort antal olika typer av dokument som kan beratta om sjosankningsforetagen. Arkivet
omfattar perioden fran 1830-talets borjan fram till 1950-talet. Materialet &r inte katalogiserat
pa nagot vis, vilket gor att det ar relativt svart att arbeta med. En del volymer &r inbundna,
men storre delen bestar av mappar, dar dokumenten ligger 16st och ej i kronologisk ordning. |
en och samma volym kan dokument fran en lang tidsperiod finnas; volymen 1864 ars
handlingar omfattar exempelvis handlingar fran 1830-talet fram till 1890-talet.

Volymernas innehall &ar skrivet pa etiketter pa framsidan. Det betyder dock inte att innehallet
Overensstammer med vad etiketterna visar. | de flesta av volymerna finns ett mycket blandat
innehall, och samma typ av handlingar ar ofta utspridda i flera volymer. Uttaxeringslangder
finns exempelvis inte bara i volymen Gamla uttaxeringslander, restlangder och
auktionsprotokoll, utan dven i flera andra volymer. Texterna &r handskrivna, och ibland
svartydda. Dessa forhallanden gor att det &r modosamt och tidsddande att fa en Gverblick dver
arkivets innehall och hur det kan anvandas.

Hastefjordens sjosankningsbolag bildades 1864. De flesta handlingarna harror fran 1864 och
framat. Under 1850-talet bildade emellertid ett femtiotal strandagare kring sjon ett bolag i
samband med den da planerade sjosankningen, men detta upplostes vid det nya bolagets
bildande. Det nya bolaget 6vertog alla dldre handlingar som fanns i det forras ago, varfor
dessa aterfinns i arkivet. Aven handlingar fran 1830-talet har av nagon anledning hamnat i
arkivet, trots att det rorde sig om ett helt annat sankningsféretag med till stérsta delen helt
andra aktorer.

Foljande typer av dokument har i huvudsak anvénts:

Uttaxeringsldngder. Dessa visar hur mycket kapital som uttaxerades av varje del&gare i
bolaget, men ocksa vilken hemmansdel som tillhérde delagarna, liksom hemmansdelarnas
mantal.

Motesprotokoll. Sjosédnkningsforetagen foregicks av ett flertal méten och sammantraden dar
strandégare, myndighetspersoner och andra intressenter deltog. Genom dessa ar det mojligt att
folja handelseforloppet fran 1830-talets borjan och framat.

Bolagsstammo- och direktionsprotokoll. Fran 1864 och framat kan forhallanden inom bolaget
till viss del utrénas genom protokollen. Exempelvis nédr viktiga beslut fattades, liksom
eventuella intressemotsattningar och konflikter inom bolaget.

Laga skifteshandlingar. Finns bade i lantmateriets arkiv och i sjosankningsbolagets arkiv, och
har saledes uppréttats i flera exemplar. De utvisar omfattningen av landvinningarna, hur och
till vilka dessa fordelades.’

17 Lantmateristyrelsens arkiv i Vanershorg. Akt 441.



Rattegangshandlingar. Det finns en mangd utdrag ur olika dombdcker och domstolsprotokoll,
utspridda i 7-8 av de volymer som har anvénts. Sundals héradsratt var forsta instans for
klagomal och tvister i samband med sjosankningarna. Flera drenden har éverklagats, och i
arkivet finns domar och utslag fran saval Gota hovratt som Kungl. Maj:t. Sundals harads
synesratt genomforde undersokningar pa platsen med s.k. gode man som bitrade, bland annat
fran Alvsborgs lans hushéllningssallskap. Sundals harads &godelningsratt var provande
instans for laga skiftesforrattningarna.

Overlatelsekontrakt. Visar bland annat vilka strandigare som inte deltog i sankningsforetaget,
eller drog sig ur efter en tid. Overlatelserna visar aven under vilka villkor rittigheterna
overlats samt vem som dévertog dem.

Kontrakt och uppgorelser. Det finns ett antal dverenskommelser av olika slag. Exempelvis
angaende inlosen av vattenverk och forlikningar i samband med rattsliga tvister.

Arbetsplaner _och kostnadsforslag. Fran de genomforda sankningarna och planerade
sénkningar som ej blev av harror ett flertal arbetsbeskrivningar och kostnadsberékningar, mer
eller mindre detaljerade.

Diverse rékenskaper. Exempelvis bolagets inkomster och utgifter, vilka dock inte ar
kompletta och dessutom mycket oordnade.

Metod

En stor del av arbetet med uppsatsen har upptagits av att studera ett inte obetydligt antal
handlingar i arkivet, for att darmed kunna fa en uppfattning om vad det innehéller. En
malsattning var inledningsvis att lagga uppsatsens tyngdpunkt kring konflikter och
intressemotséattningar som avtecknade sig i samband med den stora sjosdnkningen 1864-1868.
Det ar mycket troligt att det hos stranddgarna kring sjon fanns invdndningar mot foretagets
genomforande av olika karaktér, till exempel ekonomiska argument, forlust av bindringar som
jakt och fiske, kanske till och med nagon form av ekologiska tvivel. Tyvarr har inte
kallmaterialet visat sig kunna besvara sadana fragor pa ett tillfredsstallande satt, varfor denna
malsattning har dvergetts. Aven de rattsliga processer som féljde i sankningarnas spar har
behandlats till en mindre del &n vad som var tankt fran borjan. De &r sa omfattande att de pa
egen hand kunnat utgora material till en betydande undersokning. En sadan hade fatt folja
tvisterna genom de olika arkiven, fran haradsratten till Kungl. Maj:t, vilket inte ar en liten
arbetsuppgift.

Déremot har flera andra infallsvinklar efterhand ansetts val motiverande att undersoka. Da
ingen undersokning av ndgon storre omfattning har gjorts éver andra centrala handelseforlopp
och sammanhang i samband med sdnkningarna har det ansetts relevant att férsoka ge en
vidare overblick dver skeendena. En undersokning enbart inriktad pa konflikterna hade
kanske inte heller kunnat sattas in i sitt rdtta sammanhang.

Ett stort bekymmer har varit urvalsproblemet. Da kéllmaterialet inte befinner sig i nagon
storre ordning har det varit nédvandigt att undersoka storre delen av volymerna for att
Overhuvudtaget ha mojlighet att gora ett vettigt urval. Det har dock varit nédvéndigt att
overge manga intressanta infallsvinklar.

Undersokningens forsta kapitel (kap.6.) har en kronologisk disposition. Genom att beskriva
handelseforloppet fran de forsta sankningsforsoken under 1830-talet fram till den stora
sjosankningens fullbordande 1868 ges en sammanhallen beskrivning 6ver bakgrunden till och
turerna kring sankningsforetagen. Genom beskrivningen forsoker jag besvara den forsta
fragestallningen; vilka aktorer som blev involverade.
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Genom att beskriva handelseforloppet har dessa forhoppningsvis avtecknat sig pa ett
begripligt sétt, samtidigt som andra forhallanden klarlaggs.

De tva foljande fragestallningarna besvaras i tva mer tematiskt disponerade kapitel, och
forsoker pavisa nagra sakforhallanden och sammanhang i samband med den stora
sjosankningen pa 1860-talet. Det var ett genomgripande projekt och det foll sig naturligt att
undersoka nagra aspekter rérande hur manniskorna kring sjon blev berérda, vilket behandlas i
kapitel 7.

Slutligen redovisas i1 kapitel 8 de resultat som blev foljden av sjésédnkningen.
Odlingsforhallandena i socknen forandrades i stor utstrackning, och de geografiska foljderna
ar synliga an idag.

Eftersom arkivet inte ar katalogiserat pd nagot vis har en egen indelning gjorts Gver de
volymer som anvants. Huvudsakligen for att kunna hanvisa till kallmaterialet pa ett sa enkelt
satt som mojligt. Var och en av volymerna har givits ett nummer, vilket framgar av
kallforteckningen pa sidan 42. | de fall volymerna &r sidnumrerade har sidhanvisning gjorts, i
annat fall hanvisas till respektive handling.

Ett stort antal olika aldre mattenheter anvands. For en forklaring till och omvandling av dessa
hanvisas till bilaga nr. 3 pa sidan 41.

Kallkritiska aspekter

Genomgaende har samtida kallor, uppréttade i samband de handelserna anvants i uppsatsen.
De é&r inte konstruerade i efterhand, utan utgor kvarlevor fran tiden vid sjosankningarna. En
del av dokumenten ar avskrifter. Det var mycket vanligt att handlingar uppréattades i flera
exemplar eller skrevs av vid ett senare tillfalle. De &r dock i regel vidimerade av den som
undertecknat originalet, och risken for att dokument har forfalskats av nagon anledning har
beddmts som liten.

En del handlingar kan misstiankas for att vara tendentiésa och darmed ge en mer eller mindre
forvanskad bild av olika forhallanden. Exempelvis nar rattigheter och skyldigheter for de
stranddgare som inte deltog i sjosédnkningsforetaget diskuterades vid bolagsstdmmor och
direktionssammantraden. Naturligtvis maste hansyn tas till det. Genom att arkivet innehaller
en sa stor mangd handlingar kan i regel information hamtas fran flera olika dokument av olika
karaktar, vilket mojliggor en sammansatt bild av olika sammanhang och sakforhallanden.

Sankningarna av Hastefjorden

7. AKTORER OCH INITIATIVTAGARE 1830-1868

| féljande avsnitt kommer det yttre forloppet under strdvandena att sanka sjon Hastefjorden att
skildras. Det huvudsakliga syftet med avsnittet ar dock att utrona vilka aktorer, saval enskilda
personer som myndigheter och organisationer, som involverades i fragan. Genom att parallellt
beskriva handelseforloppet i stora drag framstar dessa i sitt sammanhang. Framstallningen blir
forhoppningsvis dessutom mer intressant att lasa.
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Bdndernas sankning

1829 vinde sig Olof Ericsson, agare till /1, mantal i Arberg till landskansliet i Vanersborg
med en begdran om att en besiktning skulle forrattas pa hans agor. De led skada av
Hastefjordens hoga vattenstand; d&ngsmark éversvammades regelbundet, ibland dven besadda
akrar. Sjon skar ut allt mer mark varje ar genom sin erosionskraft, framst under vinterhalvaret,
till stora forluster for dgarna.*®

Forste lantméatare Chytraeus forordnades av Konungens Befallningshavande (i fortsattningen
kallad K.B.) i Alvsborgs lan att forratta undersokningen av skadorna pé platsen tillsammans
med Olof Ericsson. Dessutom deltog Sven Olofsson, agare till /s mantal i Arberg, samt tvé&
gode man.

Vid undersokningen konstaterades att Olof Ericssons mark sedan 1773, da en karta 6ver hans
agor blivit upprattad i samband med storskiftet, ..blifvit forminskad med 15 geometriska
Kappeland hvillka agor synes hafwa bestadt af sidlandt madang, som i medelmattige ar anses kunnat
gifva 2™ skeppund Hoo, till ett varde af 1 Rd 32 S Banco fér skeppundet. *°

Detta kan sagas vara inledningen till den langa historien om forsdken att sanka och
kontrollera Hastefjordens vattenstand.

Hastefjordens strander var fore sankningen pa de flesta hall sanka och regelméssigt utsatta for
oversvamningar. Inte bara under hogvattenstandet vid sndsméltningen, utan ocksa vid storre
nederb6rdsmangder under delar av aret da vattenstandet normalt var Iagt.
Vid ett mote i Branneberg 14 augusti 1832 beskrevs forhallandena kring sjon enligt foljande:
Sjon Hastefjord har en yta omkring en qvadrat mil med tillopp fran tvenne vattendrag
neml. fran Bodane och Hakerud elfven utom fran mindre backar. Stranderna &ro laga
och p& manga stéallen mycket vatten drankta samt utskares flerstades vid islossningen och
genom sjoens sqvalpning vid hogt vatten. Sjoens utlopp gar genom Halleforsen dar den
egentliga rannan for vattnets afgang ar fem alnar bred och en aln djup: pa s6dra sidan af
forsen & Forsane agor ar en utgrafning gjord till lika djuplek som rannan i berget och
mellan 2 och 3 alnar bred pa bottnen. Harifran ar lugnvatten till Torpestrykan, efter
ognematt vid lag 400 famnar, hvarest vattnet har an mindre rannilar genom berget an vid

Halleforsen... 20
Nedanfor Torpestrykan vid Forsane bro var ett vattenverk beléget. Det bestod av en
mjolkvarn, sagverk samt en vadmalsstamp.

Hastefjordens bristfalliga utlopp orsakade svarigheter for vattnet att avrinna i tillracklig
omfattning vid hogt vattenstdnd, med 6versvamning av aker och dngsmark kring sjon som
foljd. Dessa omstandigheter féranledde sextio strandédgare att samlas till ett mote i Grunsbo
den 28 juli 1832 for att forfatta en skrivelse till...Herr kronobefallningsmannen J. Berger...*
Strandéagarna aberopade Kongl. Maj:ts kungorelse av den 28 december 1822 och forband sig
att sjalva sta for alla kostnader liksom arbetets utforande, med en stromrensning som tanktes
resultera i ett forbattrat utlopp.

18 Histefjordens sjosankningsbolags arkiv (HSA), Volym nr 7, s.73.
9 1bid, s.74.
20 |bid, s.9.
2L |bid, s.16.
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Den 14 augusti samma ar sammankallade av denna anledning kronobefallningsmannen, eller
kronofogden, for Sundals hdrad Johan Berger berdrda stranddgare till det tidigare omnamnda
métet pd hemmanet Branneberg.?? 45 intressenter infann sig, déribland comminister Jonas
Hollsten, fran prastbostallet Stora Stuveryd, vilket ocksa berordes av sjons skadeverkningar.
Hemmanséagarna framforde klagomal over det bristfalliga utloppet i Halleforsen och
Torpestrykan, och begéarde att atgarder maste vidtagas for att komma tillratta med
oversvamningarna. Efter Overlaggningar beslutades det att man skulle rensa bort allt 16st
material, som exempelvis stenar men dven genom spréngning, 6 alnar brett och 1% aln djupt,
vidga utloppet. Rensning och sprangning skulle genomforas bade vid Halleforsen och
Torpestrykan. Genom dessa atgarder amnade man att sanka sjons vattenniva med tre fot.
Kronofogden uppdrogs av intressenterna att ndrmare undersoka hur foretaget praktiskt kunde
utforas, framfor allt betrdffande sprangningsarbetena. Slutligen beslutades det att
stromrensningen skulle ske sa snart som mojligt.

Agaren till ett % mantal i Forsane, med dartill hérande kvarn, sdg och vadmalsstamp, baronen
W von Knorring, hade sérskilt underrattats om motet av Berger. Baronen var dock inte
narvarande, men hade i ett brev meddelat ...ast han énskade i laglig viig blifva hord i mdlet...

Vid dessa forsta diskussioner kring en sjosankning tycks det inte ha forekommit nagra
antaganden om eventuella landvinningar av torrlagd sjobotten. Syftet verkar helt ha varit att
undvika 6versvamningar och forbattra vattenskadad mark.

Négra méanader senare vande sig strandagarna till K.B. i Alvsborgs lan for att anhalla om en
inspektion av férhallandena vid sjons utlopp, vilket foreskrivs i 148 i den Kongl.
Forordningen av den 20 januari 1824.2* Det géllde framfor allt om en eventuell sankning
skulle medfora olagenheter for andra intressenter, exempelvis vattenverksdgare som var mer
eller mindre beroende av vattenforingen vid sjons utlopp.

Kronofogde Berger forordnades av K.B. den 17/5 1833 att forratta undersokningen, vilken
dgde rum den 5 juni samma &r.2°> Berger bitraddes av namndeménnen Anders Fogelmark i
Backen och Sven Andersson i Ekends. Manga strandagare hade infunnit sig, och vid detta
tillfalle medverkade &ven vattenverksagaren von Knorring.

| samband med undersokningen diskuterades huruvida stromrensningen kunde komma att
paverka forhallandena for vattenverket. De forsamlade tycks ha varit eniga om att
stromrensningen inte skulle paverka vattentillgangen till nackdel for vattenverket. Tvartom
ansags ett jamnare vattenflode bli resultatet. von Knorring medgav sprangning och rensning
vid Torpestrykan, men kunde inte ga med pa nagon forandring vid Halleforsen.

von Knorring verkar att ha haft en bestdimd uppfattning om att en férandring av Hastefjordens

utlopp skulle skada hans intressen som kvarndgare. | ett brev till K.B. 22 augusti 1833

invande han emot att ingen ordentlig undersokning av forhallandena hade blivit genomford:
Skulle Konungens Befallningshafvande aterigen anse allmogens och KronoBefallnings-
mannens atgard tillfyllestgorande for sjosankningsarbetets paborjande och fullféljande
sa anhaller jag odmjukeligen att fa inkomma med mina tydliga och réttsenliga
anféranden, som tydligen skola framlagga den stora forlust jag komme att lida genom
projektets utférande pa ett satt, da ingen sakkunnig person afwagt och undersokt
forhallanderne. 28

22 HSA, Volym nr.7, s.9.
2 |bid, s.8.

% |bid, s.12-16.

% 1bid, s.20-22.

% |bid, s.90.
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von Knorrings strategi var uppenbarligen att ifragasatta kronofogdens kompetens och
behdrighet att ansvara for sankningsforetaget. Hans papekanden verkar ocksa att ha fatt det
resultat som Onskades; i ett utslag den 1 november 1833 meddelade K.B. att nagot
stromrensningsarbete tills vidare inte fick foretagas. Strandagarna uppmanades att inkomma
med en begédran om férordnande for lantmatare och gode man, som i intressenternas narvaro
skulle forratta ytterligare en undersokning pa platsen. Efter sa hade skett kunde arendet
handlaggas vidare.?’

Efter nagra ars uppehall tog handelserna ater fart igen, under sommaren 1835. Forste
lantméataren Olof Lund forordnades av K.B. att leda de mer kvalificerade undersékningarna,
bitradd av tvd gode mén fran Kongl. Hushallningsséllskapet i Alvsborgs l4n, I6jtnanten G.A
Hardh och f.d. riksdagsmannen Lars Larsson i Bollungen.?®
Den 27 augusti 1835 sammankallade Olof Lund de bertrda intressenterna till ett sammantrade
i Dykallans gastgivaregard. Forutom lantmataren med gode man var: Vid detta tillfalle
tillstadeskommo atskillige egare til de hemman som ligga intill sjon Hastefjorden, hvilka gjort
ansokan om berdrde sdankning... 29
Stranddgarna hade som gode man kallat ndmndeménnen Andreas Fogelmark och Sven
Andersson. Narvarande var ocksa baron von Knorring med sina tvd gode man, lojtnant
Ryding fran Lidkoping och auditoren J. Krull. De sex gode mannen forutsattes vara ojaviga
och fria fran personligt intresse i fragan. Stranddgarna hade dessutom till sitt bitrade
haradshovdingen Zengelein narvarande. ¥
Motet inleddes med att:

Herr Baron Knorring framdrog sasom hinder for forrattningens vidtagande, att egarne

till alla de nedan om Forsane Watnwerk beldgne sag- och gqvarnverk, sdsom vid Ostebyn,

Lefors och Asebro med flera som drifves af de fr&n Héstefjorden rinnande vaten borde

forst kallas ... 3
Efter uttalanden i fragan av de gode mannen beslutade man sig for att fortsatta med dagens
forrattning, for att senare ta stéllning till huruvida nedstroms vattenverkséagare skulle kallas in.
von Knorring hade dock vidtagit ytterligare matt och steg infér sammantradet.

Derefter inlemnade Herr Baron Knorring en skrifvelse stéld til Hogbemélde Herr Baron,

och forfattad af Herr major mechanicus N. Ericsson detta ar, angdende Hastefjordens

sankning, och verkan deraf pa strandagorne, och pa alla Watn-werk som drifvas av

vatnet fiin Héstefjorden...%
Denne major och ”mechanicus” var ingen mindre dn den Nils Ericsson som bland annat blivit
k&nd for sin insats i fardigstallandet av Gota kanal. Han ledde ett stort antal kanalbyggen,
exempelvis nya Trollhitte kanal, som forbinder Vanern med Gota alv. Det var saledes en
auktoritet i vattenbyggnadsfragor som von Knorring hade anlitat.
Pa uppdrag av Knorring hade Ericsson forfattat ett utlatande dver forhallandena fore och efter
en eventuell sjosdankning.®® Hans asikt var att den beslutade stromrensningen skulle medféra
en minskad vattentillgang for saval Forsane som for kvarnar och sagverk nedstroms. Den
funktion som vattenreservoar som sjon nu utgjorde for anldggningarna skulle enligt Ericsson
mer eller mindre forsvinna.

27 HSA, Volym nr.7, s.88-89.
% |bid, 5.87-88.

2 |bid, s.36.

30 |bid, s.36-44.

31 |bid, s.37.

32 |bid, s.38.

% |bid, 5.69-72.
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Ericsson hade dock ett forslag till 16sning som kunde tillgodose bada sidornas intressen; om
en fordamning med dammluckor uppférdes i anslutning till platsen dar utvidgningen av sjons
utlopp planerades kunde vattentillgangen regleras, sa:

...att icke allenast de omkring sjon boende stranddgare skola vinna en nyttig tillokning af

sin jord och fredas fran bade 6versvamningar och utskarningar, utan wattenwerksagarne

om inte f& en jemnare tillgdng p& watten atminstone inte f& den mindre &n nu. 3
Det kravdes dock att vattenstandets fluktuationer noggrant observerades under kommande
host och vinter sa att rensningsarbetet och fordamningen fick en lamplig utformning. Darefter
avslutades motet med att hela sallskapet gjorde en inspektion vid Hastefjordens utlopp.

Den 5 september traffades parterna aterigen i Dykallans gastgivaregard.®® De vid det forra
motet omtalade &garna till nedstréms vattenverk tycks ej ha inkallats. Daremot var Nils
Ericsson personligen narvarande som Knorrings bitréde.

De atgarder foreslagna av Ericsson som léasts upp vid det forra motet godkéndes av de
forsamlade stranddgarna. Han uppdrogs dértill att utarbeta ett kostnadsforslag dver arbetet.

Aven lantmatarens gode man, ledamoten i Alvsborgs lans Kungl. Hushéllningsséllskap
l6jtnant Hardh, hade genomfort en grundlig undersékning, vilken presenterades.®® Hans
resultat Overensstdmde i stort med vad Ericsson hade kommit fram till. Hastefjorden kunde
sénkas tre fot utan att Forsane vattenverk led skada darav, forutsatt att dammluckor uppsattes
vid utloppet. Hardh menade dessutom att sjon kunde sankas ytterligare 9 fot, vilket skulle
medféra betydande landvinningar i form av torrlagd sjobotten. Det forutsatte dock att det
befintliga vattenverket revs och flyttades langre ner i dlven. Detta ar forsta tillfallet en sa
omfattande sankning av Hastefjorden har omnamnts i handlingarna i sjosankningsbolagets
arkiv.

Det drojde dock ytterligare tva ar innan foérhandlingarna ater togs upp. 26 augusti 1837 hélls
anyo ett méte under ledning av lantmitare Lund.®” Stranddgarna hoppades sikerligen pa att
man till sist skulle kunna fa ett definitivt beslut, sa att arbetet med att sdnka sjon kunde ta sin
borjan.

De tidigare deltagande intressenterna var narvarande, forutom von Knorring och dennes gode
man. Det var naturligtvis olyckligt, da denne varit den bromsande faktor som hittills hindrat
arbetets utférande. von Knorring hade daremot inldmnat en skrivelse till lantmatare Lund att
upplasas vid motet.®® | skrivelsen invdnde Knorring mot att kallelsen till métet inte hade
kungjorts i tillrackligt god tid. Den hade lasts upp i Frandefors kyrka den 20 augusti, alltsa sex
dagar innan motet. Den tiden var enligt Knorring alltfér knapp for att hans gode man skulle
kunna ha mojlighet att infinna sig. Knorring meddelade att han av denna orsak hade uteblivit
fran motet, samt att han ...forklarar missnoje emot alt hvad som uti hufvudsaken kan beslutas eller
tilgoras vid detta i ordtter tid utlyste sammantride...

Inte heller Nils Ericsson var nérvarande, men han hade som blivit dverenskommet vid det
forra motet 1835 utarbetat ett kostnadsforslag for sankningen.® (se bilaga nr.1.)

Enligt denna plan skulle sjons skadande inverkan pa strandagarnas mark elimineras.

3 HSA, Volymnr.7, s.72.
35 1bid, s.41-44.
36 1bid, s.60-64.
37 1bid, s.45-49.
38 |bid, 5.64-65.
% 1bid, s.67-69.
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Varken &garen till Forsane eller andra vattenverk kunde enligt forslaget lida nagon skada,
snarare tvartom: Ty da ovanligt torra somrar intraffa skall han [Knorring] genom stambordena vid
Halleforsen f& lattare att hushélla med wattentillgéngen &n hittills.*°

von Knorring hade ocksa tagit del av Ericssons kostnadsforslag och plan éver sankningen,
men verkar inte ha funnit den tillfredsstallande. Detta trots att Ericsson upprattat den i
egenskap av Knorrings bitréde.

Strandéagarna och de dvriga forsamlade forefaller nu ha trottnat pa den motstravige baronen.
Det beslots att arendet skulle dverlamnas till behdrig domstol, eftersom ...dskillige stridige
omstdndigheter af invecklad egenskap forekommit vid denna watnsédnkningsfrdaga...

Kanske befarade man att von Knorring till syvende och sist aldrig dmnade ge med sig, utan
avsag att motarbeta alla forsok att komma 6verens i fragan.

Bland de &ldre handlingarna i sjosankningsbolagets arkiv finns utdrag ur dombdcker fran
Sundals haradsratt. Texten ar dock till storre delen mycket svarlast, varfor de har endast
behandlas oversiktligt.

Arendet har varit foremal for haradsrattens provning vid atminstone tre tillfallen. Den 2
februari 1838 hordes parterna i tingsstallet Ostebyn. | ett utslag den 28 februari slogs det fast
att tvisten inte kunde avgoras utan att en besiktning pa stillet genomférdes.

Den 12 september holls de slutliga forhandlingarna vid haradsratten, som forsamlats pa
Dykallans gastgivaregard. von Knorring tycks ha tvingats att uppge sina villkor och férbehall,
sankningen skulle nu till slut kunna genomforas.*? Det kan dock inte uteslutas att drendet
Overklagades och behandlades i hogre instans, men det finns inga handlingar i
sjosankningsbolagets arkiv som tyder pa det.

Préasten Jonas Hollsten var under aren 1810-1856 verksam i Frandefors pastorat. Forst som
pastorsadjunkt och fran 1828 som comminister. Hans bostalle Stora Stuveryd hade mark invid
Héstefjorden och Hollsten deltog i de flesta sammantraden under 1830-talet. Hollsten skrev
dagbok, mest korta notiser, men de berattar anda mycket om férhallandena i bygden vid den
har tiden.*® Under 1839 omnamns vid flera tillfallen sprangningsarbeten vid bland annat
Halleforsen. Det tyder pa att arbetet med stromrensningarna hade pabdrjats till slut.

Ett dokument fran 1842 visar dock att sjosankningsarbetet inte kom att fortskrida enligt
planerna.** Den 25 juni detta ar undertecknade 40 strandégare en dverenskommelse med den
nye agaren till %2 mantal i Forsane med tillhdrande vattenverk, haradshévdingen Johan Fredrik
Lindbdck, om en forandring av arbetsplanen rorande Hastefjordens utlopp. |
overenskommelsen framgar att sjosankningen inte blivit genomford som planerat:
Sedan vi underskrifvna, med flera, Hemmanséagare, icke, i enlighet med Sundals Harads
laga kraftvunne Syne Rétts utslag den 12 september 1838 hunnit eller formatt verkstalla
den ransning och spréangning i elfven, som léper ut fran sjon Hastefjorden, /.../ saval med
anledning af bristande erfarenhet af arbetets tillborliga utforande, som i afseende till de
drygare kostnader, dem vi ej magtat bekosta, sa hafva vi och agaren af Forsane i godo
asamjats att under efterfoljande villkor och pa foreskrifvna satt vinna del i fragasatte
andamalet.

40 HSA, Volym nr.7, s.69.

41 HSA, Volym nr 5, s.90.

42 HSA, Volym nr.5, 5.100-104.

43 Grane, Frandeforshoken, s.140-144.
4 HSA, Volym nr.5, 5.194-200.

45 |bid, 5.194-195.
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Arbetet med sprangning och stromrensning hade alltsa varit svarare att genomfora an vad man
hade trott, och de atgarder som utforts hade inte fatt avsedd inverkan pa sjons vattenstand.
Den nya dverenskommelsen gick i stora drag ut pa att en kanal skulle gréavas forbi hindren av
stora stenar och berg i stallet for att fortsatta arbetet med att utvidga sjons naturliga utlopp.
Kanalen skulle vara sex famnar bred, medan djupet berdknades till 36 verktum under sjons
och &lvens davarande yta. Det framgar ocksa att kanalen skulle kantas av sex alnars sluttande
strander, forstarkta med en stenmur pa vardera sidan, for att forebygga ras.

Ett villkor fran vattenverksagaren Lindback var att en halldamm med éatta flodluckor
uppfordes, med samma bredd som kanalen. Arbetets utférande liksom framtida underhall
alades strandagarna, ...utan ringaste delaktighet i kostnaden dérfor af dgaren till Forsane eller
dervid befintliga vattenverk. 4°

Om det under arbetets gang blev nodvandigt att stanga av vattnet till Forsane kvarn var
strandagarna skyldiga att till agaren erlagga en tunna sad per dygn, bestaende av /5 rdg och /3
havre.

Nagon lantmaétare eller nagra gode man, tycks ej ha narvarat vid skrivandet av kontraktet, men
nagon form av teknisk undersokning bor ha genomforts. Inget tyder pa att K.B. har varit
inkopplad i fragan. Troligen har férandringen godkénts av haradsratten, Lindback var ju
dessutom haradshovding. Kontraktet ar undertecknat av tva vittnen, Gustav Magnusson och
F.E. Ekelund. Den senare kom att bli inblandad i flera tvister i samband med den stora
sjosankningen 1864-1868, i egenskap av dgare till kvarnen i Ostebyn.

Nya forsok under 1850-talet

Huruvida ovan beskrivna sjosankningsféretag verkligen slutférdes med en sdnkning av
Hastefjorden med 3 fot har jag tyvarr inte lyckats finna nagra handlingar som styrker. De
forsok som trots allt genomférdes hindrade uppenbarligen inte sjons skadeverkningar. Vid
mitten av 1850-talet framlades nya planer pa att sanka sjon.

Ett utslag fran Sundals haradsratt fran den 30 april 1847 tyder i alla fall pa att en halldamm
hade uppforts.*” En tvist hade uppstatt mellan kvarnagaren och stranddgarna rorande
dammens underhall. De senare hade tydligen underlatit att stryka dammen med tjéra.
Haradsratten alade dem att ...sd snart widerleken blifver dertill tienlig utfiiste anstrykningen med
tjara fullgora. *

Den 12 juli 1853 holls en s.k. namndemanssyn pa kronoskattehemmanet Rotnas % mantal for
att besiktiga de skador som sjon hade dsamkat de berdrda strandagarna sedan hosten 1852.4°
Besiktningen forrattades av laga skiftesgodemannen Jonas Larsson i Klévan och Jonas
Nilsson i Berg, laga skiftesgodeman och namndeman. Det konstaterades att besadda ragakrar
samt annan aker- och angsmark hade 6versvammats till en omfattning av ca 64 tunnland och
24 kappland. De ber6rda strandagarna yrkade pa att nagot maste goras. Sjon orsakade dven
skador pa manga andra hemman &n i Rotnas.

Den 27 juli 1854 samlades 12 strandagare fran 7 hemman for att sammanstalla en skrivelse
till K.B. med en begaran om forordnande for forste lantmaétare J.A. Svedberg att sammankalla
4garna till de hemman som lag invid Hastefjorden.*

4 HSA, Volym nr.5, 5.197.

47 1bid, 5.228-230.

48 |bid, 5.229-230.

4 HSA, Volym nr.5, protokoll 12/7 1853.
50 Ibid, protokoll 27/7 1854.
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Man ville att lantmataren skulle undersoka hur mycket aker- angsmark som arligen
dversvammades, inte bara kring sjalva sjon, utan dven mark kring de till Héstefjorden
infallande vattendragen. Efter detta borde nagon form av atgard vidtagas.

Den 5 september samma ar hoélls ett mote i Dykallans gastgivaregard under ledning av den av
K.B. en manad tidigare foérordnade lantmitaren Svedberg.%! Den nye &garen till ...Forsane
gvarn, sag och stampverk jemte ett . mantal Forsane Namndemannen Andreas Svensson. var
narvarande, liksom 28 strandagare fran 18 hemman. Ytterligare 9 hemman ansags ha intresse
i fragan, men fran dessa fanns det inte ndgon pa plats. Fran comministerbostéllet Stora
Stuveryd var comminister Jonas Hollsten narvarande.

Vissa undersokningar hade gjorts féregaende ar av en Directeur Jonsson, troligen Svedbergs
foretradare. Denne Jonsson som nu var avliden hade uppréttat ett antal kartor 6ver sjon och
utarbetat ett forslag som innebar en sénkning av Hastefjorden med 4 fot. Det skulle resultera i
att de vattenskadade omradena torrlades, samt medfora en del landvinningar av sjobotten. Den
vattenskadade markens jordmaner hade dessutom undersokts och befanns till storsta delen
bestd ...af 1. 2. 3. d 4 fots svart mylla pd lerbotten...

Aven jordménen pé de beraknade sjobottenlandvinningarna hade undersokts och visade sig i
huvudsak besta av mossblandad mylla pa fast lerbotten.

En sinkning med 4 fot berdknades torrlagga 2924 tunnland 10 %10 kappland vattendréankt
mark Dérav var 240 tunnland 26 kappland aker, 732 tunnland 22 kappland &ng samt 1153
tunnland 26 %10 kappland 6vrig odlingsbar mark. Darutéver tillkom 796 tunnland 26 kappland
torrlagd sjobotten.

| sitt davarande vattendrankta tillstdnd varderades marken till 63 268 Rd banco. Efter
sankningen beraknades vardet ¢ka till 129 339 Rd banco. Saledes en 6kning med 66 071 Rd
banco, vilket ansags mycket val dverstiga kalkylerna foretagets beraknade kostnader.

En mycket noggrann beskrivning 6ver berdrda hemman upprattades av Svedberg.> |
beskrivningen framgar hemmanens mantal, arealinnehall och vérde fore respektive efter
sankningen, samt varde och storlek pa eventuella sjébottenlandvinningar.

For att ta ett exempel: Hemmanet Derrenas pa 1 mantal hade fore sankningen ett arealinnehall
av 58 tunnland 27 ¥ kappland aker och &ng, samt 330 tunnland 7 /1 kappland annan
odlingsbar mark. Derrenés var ett av de storre hemmanen i socknen, men bestod sékerligen av
flera hemmansdelar. Marken varderades i sitt davarande tillstand (fore sankningen) till 6977
Rd banco. Efter sénkningen berdknades vardet stiga till 12 663 Rd, en 6kning med 5686 Rd,
eller n&stan en fordubbling av vérdet. Dessutom var Derrends ett av de 25 hemman av de
totalt 32 i forteckningen som beraknades erhalla sjobottenlandvinningar. Dessa uppskattades
till 105 tunnland 5 kappland, till ett varde av 1694 Rd 42 Sk banco. Utsikterna till ett lyckat
foretag tycks alltsa ha varit mycket goda.

Den vinst som skulle tillfalla strandagarna vid en sénkning pa 4 fot & som synes Vil
dokumenterad, men det &r samre stallt med handlingar rérande arbetets praktiska utformning
och kostnad. Dessa planer kom dock aldrig till stand, de ersattes nagra ar senare av nya och
betydligt mer vittgdende planer. Svedbergs undersokningar kom dock att bli upprinnelsen till
den stora sjésankning som genomfordes under aren 1864-1868.

51 HSA, Volym nr.5, protokoll 5/9 1854,

52 HSA, Volym nr.8, protokoll 5/9 1854.

5 HSA, Volym nr. 8, Sammandrag 6fver de egor som ligga utmed sjon Hastefjorden och af dess vatten arligen
ofversvammas, afvensom ofver de upprundningar i sjon som efter dess sankning foérvandlas till &ng och
betesmark.
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Den stora sjosankningen

| april 1864 bildades Hastefjordens sjosankningsbolag, vars arkiv denna uppsats till stora
delar bygger pa. Fran och med 1864 finns en stor mangd handlingar bevarade, men for tiden
dessforinnan &r tillgangen mycket begransad. Sarskilt magert ar det under decenniet fore
1864, da sakerligen aktiviteten var mycket stor hos de inblandade. Ett foretag av ett sa
betydande format krédvde omfattande forberedelser. Den fortsatta framstéllningen i detta
kapitel maste darfor rekonstrueras med hjalp av vad handlingar tillkomna efter 1864 kan
utvisa.

| samband med Svedbergs undersokningar uppréttades djuplodskartor 6ver sjon. Det visade
sig att en stor del av den nordvastra delen av sjon var mycket grund. | ett omrade fran Assarby
holme till Grunsho, 4,5 km i langd och fran Skarbo till Arberg, 2,25 km brett, var djupet inte
nagonstans storre an 9,4 fot. Om en sankning med 4 fot enligt Svedbergs forslag genomfordes
skulle detta omrade pa drygt 2000 tunnland endast fa ett storsta djup av 5,4 fot.

Detta intresserade majoren vid Vastra Vag- och Vattenbyggnadsdistriktet Ferdinand Palm
under slutet av 1850-talet. Han sag stora mdjligheter till att genom ett betydligt mer
omfattande sankningsforetag frildgga stora arealer sjobotten, som till stérsta delen kunde bli
god odlingsbar jord.

Vilket forhallande Palm vid den har tidpunkten hade till Hastefjorden och Frandefors socken
ar oklart. Han kopte senare en egendom vid Forsane, da ha salde herrgarden Henriksholm
belagen i Animskogs socken i mellersta Dalsland.>*

Eftersom Palm var major och adjutant vid Vastra V&g- och Vattenbyggnadsdistriktet var han
sakerligen fortrogen med de sjosankningsforetag som genomforts pa olika hall i landet. Hans
yrkeskunskaper bor ha innefattat de tekniska forfaranden som omgardade en sjoséankning.
Kanske var det i egenskap av vag- och vattenbyggare som han forst kom i kontakt med
Héstefjorden.

1858 genomforde Palm en forsta undersokning vid Hastefjorden, som avsag en storre
sankning pa 11,5 fot.>® Det ligger nara till hands att Palms motiv till sdénkningen inte i forsta
hand syftade till att forbattra vattensjuk mark for stranddagarnas sma hemmansdelar kring sjon.
| stallet var det sékerligen utsikterna till stora sj0bottenlandvinningar som lockade Palm att
engagera sig i projektet.

Nagon gang under slutet av 1850-talet delgav Ferdinand Palm bréderna Carl och Michael
Koch sina planer.>® Carl Koch och Ferdinand Palms fruar var systrar, och de kénde varann
mycket val. Dessa tre kom att samarbeta intensivt under 6ver tjugo ar framéver. Carl Koch
agde egendomen Vagsater i 6stra Bohuslan, medan Michael Koch innehade herrgarden Sund i
Varmland. Broderna hade darutéver troligen intressen i mindre jarnbruk i norra Dalsland.®’
Jarnbruken drabbades vid den hér tiden av allt storre l6nsamhetsproblem till f6ljd av en
hardnande konkurrens. Bessemermetoden gjorde att nya fosforhaltiga jarnmalmsfyndigheter
kunde exploateras, vilket efterhand medforde en omfattande bruksddd bland de mindre
enheterna, bland annat i Dalsland. Sjosankningsprojektet kan ha varit ett ekonomiskt
intressant alternativ. Den svenska havreexporten till Storbritannien expanderade kraftigt och
kunde bli ett I6nsamt alternativ till jarnbruken.

% GLA, Sundals haradsratts arkiv, lagfartsarenden 1873-74.
%5 HSA, Volym nr.4, s.25.

%6 Grane, 5.392-394.

57 bid.
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Narheten till Uddevalla, med en av de storre exporthamnarna for spannmal vasterut gjorde att
Hastefjordens geografiska lage var lampligt. Erfarenheter fran andra sjoséankningar hade visat
att torrlagd sj6botten kunde ge mycket stora skordar.

Dessa tre herrar kom att utgoéra den drivande kraften bakom anstrdngningarna att genomfora
det stora sjosankningsféretaget som pabdrjades under sommaren 1864.

Sommaren 1862 holls ett sammantrdade i Forsane dér intresserade strandagare tillsammans
med Ferdinand Palm och broderna Koch beslét att genomféra en ny sankning av
Hastefjorden.®® Medelvattenytan beraknades sinkas med 10 fot och 4 tum. For att mojliggora
denna betydande sénkning av sjons vattenniva kravdes att Forsane vattenverk revs. Det fanns
dock forutséattningar att uppfora en ny anlaggning vid ett fall langre ner i alven.
23 juli 1862 traffades darfor en dverenskommelse med den davarande agaren, brukspatronen
O.S. Hasselgren, om inlésen av vattenverket for en summa av 60 000 riksdaler riksmynt.
Hasselgren tillats uppfdra en ny anlaggning langre ner i dlven om han sa énskade:
Den del af wattenfallet, som ofverblifver sedan séankning beréknad till 10 fot 4 tum, eger
Bruksegaren Hasselgren att efter godtfinnande begagna, dock sa att strandegarne i sin
harofvan betingade ratt icke férnarmas. *°
Denna Overenskommelse var visserligen mycket kostsam, men av stor betydelse for
sankningens genomfoérande. Forhallandet till Forsane vattenverk och dess agare hade ju under
tidigare sankningsforsok kommit att utgora ett betydande hinder for tidigare aktdrer. Detta
problem var darmed undanrdjt.

Det foreliggande sankningsforetaget var av ett betydligt storre format &n tidigare forsok. Det
medfoérde vid sidan av mycket stdrre kostnader att helt andra beslutsinstanser blev involverade
betraffande tillstand till och krav pa genomforandet. Férhoppningar stalldes till nagon form av
statligt stod, annars var det troligen svart att finansiera projektet. Nagot bidrag utan
aterbetalningsskyldighet erhélls ej. Det blev vanligare mot slutet av 1800-talet, efter 1879 ars
nya lag.%’ Daremot beslutade 1862-1863 ars riksdag att bevilja ett statslan pd 100 000
riksdaler. Aterbetalningen av lanet skulle borja tre ar efter det hade utbetalats till en rénta av
atta procent.5!

Sjosankningsbolaget skrev ett kontrakt med staten dér man garanterade att folja den av Kungl.
Maj:t faststallda planen. Det framgar av flera senare dokument att ett godkannande av
foretaget fran kungens kansli var nodvandigt, troligen beroende av att det stora statslanet
godkandes. Kungens kansli sanktionerade foretaget i borjan av 1864, vilket exempelvis
framgar i ett brev fran sjosankningsbolagets direktion daterat den 1 april 1865 rérande en
forandring av den ursprungliga planen:
Intressenterna i foretaget att sdnka sjon 'Hdstefjorden’ i Frendefors socken, Sundals
Harad af Elfsborgs Lan, hvillka paborjat arbetet med namnde sjos sankning enligt af
Eder Kongl. Majestat i nader under 26 februari 1864 godkande plan och
kostnadsforslag... %
Den myndighet som ansvarade for att sankningen utférdes enligt planerna var Kungl.
Styrelsen fér V&g och Vattenbyggnad. Styrelsens hodgste chef Otto Modig var den som
undertecknade kontraktet fran statens sida. Ferdinand Palm var ju verksam vid Véstra Vag-
och Vattenbyggnadsdistriktet med séte i Karlstad.

%8 HSA, Volym nr.4, s.25.

59 |bid.

0 SVAR, Sankta och torrlagda sjoar, s.15-16.
61 HSA, Volym nr.4, s.37.

62 1hid, s.47.
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Det bor rimligen ha medfort mycket goda informella forbindelser mellan sjosankningsbolaget
och den ansvariga myndigheten.

Aven Linsstyrelsen i Alvsborgs 1an var inblandad i flera delar. Aterbetalningen av statslanet
administrerades av lansstyrelsen, som &ven godkénde sjosankningsbolagets reglemente.

Alla formella hinder tycks nu ha varit avklarade, sjalva arbetet kunde ta sin bérjan. Det gallde
dock att forst klarlagga hur manga, och vilka av stranddgarna som var beredda att delta, samt
vilka som valde att sta utanfor. Det var sakerligen mycket svart for manga av strandagarna att
fatta det avgorande beslutet om ett deltagande. Forvisso utlovades stora och bordiga
landvinningar, men de stora kostnaderna avskrackte sakert manga av dem. Arbetskostnaderna
beraknades till 166 683 riksdaler.®® Statslanet pa 100 000 riksdaler tackte inte pé langa vagar
denna summa, resten fick delagarna sjalva skjuta till. Lanet skulle betalas tillbaka med en
borjan senast tre ar efter att arbetet paborjades, och erfarenheterna fran tidigare
sankningsforetag var dessutom att det tidigare knappast gatt helt enligt planerna. Risken for
att kostnaderna skulle bli storre an beréknat var stor.

Den 28 april 1864 samlades sdnkningsintressenterna till ett mote i Forsane for att bilda
Hastefjordens sjosankningsbolag.®* Ett bolag med samma namn hade bildats redan vid mitten
av 1850-talet av de da aktiva intressenterna, alla det gamla bolagets handlingar évertogs av
det nybildade bolaget, och de tillgangar som fanns lostes in.

Ferdinand Palm och broderna Koch liksom 39 stranddgare var ndrvarande, liksom
héaradshdvdingen G.A. Monten och den siste &garen till det inldsta vattenverket i Forsane,
brukspatronen Hasselgren. Comminister Anders Nystrand var motets ordférande.

Ett forslag till reglemente framlades och godkandes av de forsamlade. En rad detaljer
diskuterades, bland annat nar arbetet skulle paborjas. Nagra vidare atgarder kunde troligen
inte vidtagas forran samtliga berorda intressenter hade meddelat huruvida de avsag att delta
eller inte. Genom kungorelser upplésta i sockenkyrkan och annonser i Tidning for
Wenersborgs Stad och La&n uppmanades intressenterna att snarast meddela sitt beslut. En
slutgiltig lista 6ver delagarna behdvde faststallas.®

Broderna Koch var inte fran trakten, inte heller Ferdinand Palm bor ha &gt ndgon mark vid
sjon vid den har tidpunkten. For att fa formell ratt att delta i sankningsforetaget var de darfor
tvingade att kopa mark med strandagor. Detta problem atgardades genom kopet av en
hemmansdel i Derrends. Hemmansdelen inkdptes av Derrends Aktiebolag, bildat av Palm
tillsammans med dennes svérfar grosshandlaren Froding fran Goteborg.%® Ferdinand Palm
kunde genom att sélja aktier delvis finansiera sina utgifter for sdnkningen. Bréderna Koch
kopte troligen en stor del av aktierna, i manga senare dokument bland annat roérande
landvinningar och uttaxeringar upptas Ferdinand Palms och broderna Kochs andelar
gemensamt och fordelas med /3 vardera. Det tyder pa att de tre stora intressenternas andel var
lika stora i bada bolagen. De Gvertog gemensamt rattigheterna till landvinningarna fran de
hemmansagare som avsade sig deldgarskapet och uttaxerades gemensamt for kostnaderna for
att sedan fordela saval utgifter som landvinningar jamnt emellan sig. Dels de uppgorelser som
Palm ingatt 1863, dels resterande hemmansdelars agare som ej dnskade delta.

83 HSA, Volym nr.4, s.43.

8 HSA, Volym nr.1, s.2-12.

8 Tidning for Wenershorgs Stad och Lan, 17/6 1864.

8 HSA, Volym nr.4, s.1-2. (Bolagsordning for Derrenas Aktiebolag)
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Redan sommaren 1864 bdrjade man inom bolaget undersoka mojligheterna att sdnka sjon
ytterligare 3-4 fot utdver den faststallda planen, troligen for att forsédkra sig om storre
sjobottenlandvinningar och pa sa vis gora foretaget mer lonsamt. En “stationsingenior”
Danielsson fran Vanershorg fick i uppdrag att undersoka saken samt att uppratta nya kartor i
plan och profil.®’

Den 4 april 1865 inlamnades en ansokan fran direktionen till Kungl. Styrelsen for Vag- och
Vattenbyggnad om tillstand att fa genomfora en storre sankning, pa omkring 14 fot.
Forandringen motte inget hinder, och i ett brev fran Otto Modig vid namnda myndighet till
K.B. i Alvsborgs lin framgér att det inte ansdgs nddvindigt att “besvira” konungens kansli
med fréagan.®

For aret 1865 utarbetade ingenjoren C. Wallstrom fran Trollhattan en arbetsplan.®® Dér
beskrivs hur arbetet skulle féretagas. En omfattande upprensning och vidgning av sjons
utlopp skulle utféras genom spréngningsarbeten och schaktning. Under arbetet, som i forsta
hand skulle bedrivas under sommarhalvaret, var det nodvandigt att damma upp sjon vid
utloppet tillfalligt. Under vintermanaderna da en stor del av arbetet 1ag nere fick vattnet rinna
av. Dessa ingrepp medforde sakerligen oldgenheter for alla de vattenverk som var beldgna
nedstroms.

Den forna sjon kom efter sdnkningen att avskiljas i en storre vastra del och en mindre 6stra
del. De tva delarna maste forbindas med en gravd kanal for att den vastra sjon skulle fa ett
utlopp. Ytterligare kanaler maste gravas, da flera av tillflodena, exempelvis Hakerudsalven,
efter sankningen kom att sakna direkt forbindelse med nagon av de tva sjoarna, vilket
resulterade i den s.k. Lovnas kanal. Det var saledes omfattande arbeten som forelag.

Allt eftersom sankningsarbetet fortskred minskade vattenméngden varje ar for att senast under
hosten 1868 na den beraknade nivan, c:a 14 fot under det tidigare medelvattenstandet.

Majoren D.W. Liljeh6ok, chef for Vastra Vag- och Vattenbyggnadsdistriktet med séte i
Karlstad, ansvarade for tillstand till mindre detaljférandringar av den ursprungliga planen
under arbetets gang.”® Under 1867 framlades ett nytt alternativ till forbindelsen mellan de
bada sjoarna. Enligt den fastlagda planen skulle kanalen gravas over torrlagd sjobotten genom
Dernas- och Takesunden. Den dyiga sjobottnen befanns dock vara mycket svararbetad och det
befarades att sidorna i kanalen Iatt kunde rasa. | stallet beslutade man att grava kanalen Gver
land, genom Dernashalvon. Denna kanal kunde férdigstallas till en mindre kostnad och med
ett battre resultat; vattnet bedomdes fa ett hastigare flode da strackan var kortare och
lutningen darmed storre. Detta alternativ, den s.k. Holmens kanal godkéndes av Liljehdok.

Enligt den av Kungl. Maj:t godkénda planen skulle sénkningsarbetet vara fullbordat senast
den 1 november 1868. En del muddringsarbeteten aterstod da i bada &ndar av Holmens
kanal.” Den 26 november forrattade emellertid Liljehook en slutbesiktning och konstaterade
att arbetet var fullbordat.

Nér sjon nu till sist blivit sankt gick handelseutvecklingen in i ett nytt skede, nya projekt blev
aktuella som en direkt foljd av sankningen, som uppmétningen och skiftet av den torrlagda
marken.

57 HSA, Volym nr.4, s.42.
% |bid, s.44-45.

% |bid, 5.59-61.

0 Ibid, s.56.

1 Ibid, s.40.
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Det rattsliga efterspelet var redan i full gang, flera réattstvister hade uppstatt, exempelvis
mellan sjésankningsbolaget och vattenverksagare nedstroms, men mer om det i kapitel 7. De
nygravda kanalerna behovde underhallas for att inte grundas upp och darmed férsamra
vattenflodet. Pa flera stallen maste broar uppforas éver kanalerna.

Omfattande vagbyggen kom att inledas. Stora nya brukningsenheter pa sjébottenland-
vinningarna behdvde forbindas med det befintliga vagnétet. Tidigare hade den stora sjon
fungerat som en transportled, med batar pa sommaren och Gver isen under vintern. Denna
funktion forlorade sin betydelse och ett battre vagnat ansags som nodvandigt. Om inte annat
for att kunna bedriva en eventuell spannmalsexport, vilket troligen var ett av motiven bakom
bréderna Kochs och Ferdinand Palms deltagande i projektet.

Ett annat mycket omfattande arbete aterstod; att exakt mata upp och fordela den tidigare
vattensjuka marken och sjobottenlandvinningarna. Marken skulle dessutom graderas efter
beskaffenhet och kvalitet och darefter varderas. Lantméaterimyndigheten i Vénersborg
ansvarade for denna omfattande uppgift. Den som ledde detta arbete var Svedbergs
eftertradare, forste lantmatare Gyllenspetz. Mer om de bestaende resultaten och fordelningen
av marken foljer i kapitel 8.

7. SAMVERKAN OCH MOTSATTNINGAR KRING SANKNINGEN 1864-1868

| foljande kapitel ska nagra aspekter kring hur skilda aktorer och intressenter paverkades av
den andra sdnkningen, som genomférdes 1864-1868, undersokas.

Omkring tvatusen hektar odlingsmark frilades, dels i form av forbattrad vattensjuk mark, dels
som landvinningar av torrlagd sjobotten. Det var ett betydande foretag, manga arbetare kom
till socknen. Sarskilt kanalgravandet fodrade mycket arbetskraft eftersom de gravdes helt for
hand. De som kom att bli direkt berorda var framfor allt stranddgarna, bade de som deltog i
foretaget och de som stod utanfor, samt vattenverksagarna vid Frandeforsan och Dalbergsan,
vilka kom att paverkas mer eller mindre genom forandrade vattenfloden.

Sjosankningsbolaget och strandagarna

Strandégarna

Omkring 25 hemman lag fore sdnkningen sa nara sjon att de hade agor intill den, eller
paverkades vid hoga vattenstand. Dessa hemman bestod i regel av flera hemmansdelar, med
ett varierande mantal. Agarna till hemmansdelarna var de potentiella intressenterna, de bonder
eller torpare som inte 4gde nagon jord hade ingen réattighet att delta, rattigheterna utgick fran
jordégandet.

Den géngse forekommande beskrivningen av mantalsbegreppet ar att 1 mantal ursprungligen
motsvarade ett fulltaligt bondehushélls produktionsforméga skattekraft.”? Ett mantal
motsvarade darfor inte en viss jordareal, vilket kan vara forvirrande nér man jamfor
hemmansdelars storlek. Mantalsbegreppet hade av allt att déma dessutom férlorat sin
ursprungliga betydelse i Frandefors socken vid den héar tidpunkten. FA hemmansdgare
innehade ett mantal oéverstigande /s, medan stérre delen befann sig kring /24 och s,
mantal.”

2 Clemensson, s.202-203.
8 Hemmansdelarnas mantal framgar exempelvis av uttaxeringslangder, men aven av flera andra handlingar.
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I en forteckning 6ver samtliga “sjdintressenter” vid Hastefjorden frdn 1863 fanns exempelvis i
Brasmeryr” % mantal 9 hemmansigare 1863.”* Deras hemmansdelar varierade mellan /g
mantal och /7.

Den sociala strukturen kring sjon har inte undersokts narmare, men allt tyder pa att de flesta
jordagare var smabonder. Nagra storre gods eller gardar tycks inte ha funnits. Forutom
hemmansdgarna fanns det naturligtvis ett stort antal arrendatorer, indelta soldater och andra
som inte &gde nagon jord. Inget tyder pd att ndgon ur dessa grupper deltog i
sjosankningsforetaget, men de omfattande kanalgrdavningarna och andra arbeten blev
sékerligen en god maojlighet till extra fortjanster for dessa.

Enligt forteckningen fran 1863 fanns det 247 hemmansagare, eller stranddgare, med ratt att
delta i sjosankningsforetaget, och dirmed erhalla eventuella landvinningar. Endast !/, av
dessa kom emellertid att delta. Forutom de kostnader som deltagandet férde med sig, ar det
aven rimligt att anta att orsaken till att sd fa deltog var att sjons skadeverkningar drabbade
hemmansdgare kring sjon i varierande utstradckning, vissa var kanske inte alls drabbade. | en
uttaxeringslangd fran 30 augusti 1864 finns alla deldgarna vid den tidpunkten fortecknade.”™
De &r 65 till antalet, férutom bréderna Koch och Ferdinand Palm. Vid sankningsarbetets
fullbordande hade antalet del4gare minskat till 61.7

Storre delen av strandagarna, omkring Y deltog som tidigare namnts inte i
sjosankningsforetaget. De kom darmed inte att fa del i de landvinningar som gjordes, och
hade inte heller nagot inflytande Gver de stora forandringar av landskapet som skedde i deras
nérhet. En stor del av sjon forsvann, vilket naturligtvis fick betydande konsekvenser for alla
de som levde kring sjon. Strand&garna som ej deltog blev dessutom av med den mark som
varit vattendrankt, den tillfoll sjésdnkningsbolaget.

Overlatelserna
Den drivande kraften bakom sénkningsprojektet utgjordes av Ferdinand Palm och brdderna
Koch. Tillsammans hade de tre resurser for att 16sa ut de hemmanségare som inte 6nskade
delta. De flesta av hemmansdgarna overlat sina rattigheter till bréderna Koch och Palm,
endast i nagot enstaka tillfalle Gvertogs rattigheterna av nagon annan strandagare. Palm tycks i
ett tidigt skede ha ha ingatt 6verenskommelser med ett flertal av strandégarna, troligen de som
redan under 1850-talet avsagt sig all medverkan. | den tidigare namnda forteckningen fran
1863 oOver potentiella deltagare framgar att Palm Overtagit rattigheterna fran ett stort antal
strandagare.”” Aven vattenverksagaren Hasselgren i Forsane hade ingatt éverenskommelser
med ett antal strand&gare, men denne drog sig senare ur det hela.
Anda fram till arbetets pabdrjande ingicks dessa Overenskommelser med kvarvarande
strandagare som ej ville delta. En del av dem verkar att ha haft svart att bestamma sig. Vid
upprepade tillfallen under varen och sommaren 1864 annonserade direktionen i Tidning for
Wenersborgs stad och Lan med en uppmaning till de tveksamma att bestdmma sig:
Alla de jordegare wid sjon Hastefjorden hwilka annu ej anmélt sig sdsom delegare i
bolaget foér ndmnde sjos sankning och ej heller uttryckligen afsagt sig att i detta foretag
deltaga, kallas hirmedelst /.../ for att teckna sig sasom delegare i bolaget, wid afwentyr
att de som sadant underlata anses hawfa afsagt sig delaktighet i sankningsforetaget och
dermed forenade skyldigheter och fordelar.”®

™ HSA, Volym nr.10, Férteckning éfver samtlige Sjéintressenter af Hastefjorden Ar 1863.
S HSA, Volym nr.3,Uttaxeringslangd 30/8 1864.

76 1bid, Uttaxeringslangd 26/11 1868.

T HSA, Volym nr.10

8 Tidning for Wenersborgs Stad och Lén, 10/5 1864.
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Liknande uppmaningar lastes dven upp fran predikstolen i sockenkyrkan vid flera tillféllen,
for att satta press pa de tvehagsna strandagarna. Troligen ville broderna Koch och Palm 6verta
rattigheterna fran sa manga strandagare som mgjligt, for att erhdlla storre delar av de
forvantade landvinningarna. Det tycks dock ha kravts skriftliga kontrakt, eftersom ytterligare
kungorelser med samma innehall férekommer i tidningen vid flera senare tillfallen. 1 augusti
synes dock den fullstandiga listan att ha varit klar, eftersom arbetet da pabdrjades. De
strandagare som slutligen valde att delta bor rimligtvis ha varit en grupp bland
hemmansdgarna som var bland de mer valbestéllda av dessa.

Darefter inleddes de aterkommande uttaxeringarna av bolagets deldgare. For flera av dem
blev kostnaderna troligen 6vermaktiga. Flera deldgare ¢verlat en del av sina andelar, medan
andra drog sig ur helt och hallet. Den 4 oktober undertecknade exempelvis Lars Olsson i
Grunsbo ett kontrakt som 16d enligt foljande:
Undertecknad deltagare i sjon Hastefjordens Sjosankningsbolag 6fverlater harmed pa
everderliga tider till Herrar Kapten Ferd. Palm och Carl S Koch samt Michael Koch 1"
eller deras réatts innehafvare, min andel i ofvanndmnda Sjosénkningsbolag, utgdérande
Fem nittiosjettedels ( /g6 )% mantal af kronoskattehemmanet Grunsbo, mot det att jag
hadanefter befrias fidin de pd den nu aflitna hemmansdelen belépande kostnader-... "
Till Lars Olsson aterbetalades den summa som dittills hade uttaxerats av honom, 218 Rd 75
ore riksmynt.

Broderna Kochs och Ferdinand Palms andelar i bolaget var genom Overlatelserna som
upprattats i inledningsskedet redan da mycket stora, men okade ytterligare nagot efterhand nar
delégare drog sig ur. Genom att studera uttaxeringslangderna kan deras exakta andelar vid
olika tidpunkter faststillas. Vid arbetets bérjan innehade de tillsammans 13 & 385/359 000 mantal
av totalt 18 /3.2 | nasta uttaxeringslangd, fran den 4 oktober, ar d&ven de hemman fortecknade
vars rattigheter hade Overtagits. De ar 27 till antalet och varierar mellan ett helt mantal,
exempelvis Langebo och Sivikan vid sédra delen av sjon, och Y42 mantal i Torsbo.8!

| december samma &r hade Palms och bréderna Kochs andel 6kat nagot, till 14 258 849/, 400 o00
mantal. Vid sjosankningsarbetets fullbordande, i slutet av november 1868, var den slutliga
andelen 14 715/ g0 000 mantal, narmare 80%.

Av detta star klart att bonderna kring sjon till en mindre del var involverade i sjésankningen.
Inte bara till antalet deltagare av det totala antalet hemmansagare kring sjon, utan ocksa
betraffande reella andelar i sjosédnkningsbolaget. Det var de tre stora intressenterna, broderna
Koch och Ferdinand Palm som var de patagligt centrala aktérerna. Det fick naturligtvis flera
foljder, exempelvis avseende inflytandet &ver genomforandet och férdelningen av
kostnaderna. Fordelningen av landvinningarna stod i forhallande till andelarna i bolaget,
vilket skapade en helt ny dgostruktur av odlingsmarken, med flera mycket stora jordagare,
vilket troligen inte var fallet fére sdnkningen.

Konflikter under och efter sdnkningen

Efter sjosankningen fordndrades landskapet kring sjon betydligt. Framfor allt vid sjéns norra
del, dar stora omraden sjobotten torrlades. Denna forandring medférde problem for de
stranddgare som inte deltog. Manga av dessa befann sig inte vara strandagare langre, sjon
hade forsvunnit langt bort och marken dar emellan tillhorde sjésankningsbolaget.

9 HSA, Volym nr.5, Overlatelsekontrakt.

80 HSA, Volym nr.3, Uttaxeringslangd 30/8 1864.

81 S3val bvertagna hemmansdelar som det totala mantalet upptas gemensamt for Ferdinand Palm och bréderna
Koch.
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Det forsvarade mojligheterna for viktiga binaringar som jakt och fiske. Husdjuren kunde inte
langre beta vid sjon, annan mark fick tas i ansprak for detta andamal, inte heller kunde djuren
langre vattnas vid sjon, ett problem som kunde vara svart att lésa. Tidigare hade vass och
starrhd kunnat skordas som foder vid daliga hoskordar, denna majlighet hade nu forsvunnit.
Allt detta innebar naturligtvis ett ekonomiskt avbrack for de drabbade, samtidigt som gamla
invanda traditioner och bruk revs upp.

Denna omstallning kring sjon ledde ocksa till motsattningar mellan f.d. strandagare & ena
sidan och sjosankningsholaget & den andra. De nya markagarnas rattigheter respekterades inte
alltid. I protokollen fran sjésankningsbolagets direktions sammantradanden namns vid flera
tillfallen att bondernas betande husdjur har skadat bolagets mark. S&rskilt kdnsliga var de
omraden som besatts med grasfro for att bli fastare och stabilare. Den 26 november 1868 star
det exempelvis: Som det fortfarande ar blidt vader och kringboende strandagare annu mera oférsynt
an tidigare slappa sina kreatur pa den torrlagda sjébotten och derigenom mycket skada det sadda
grisfroet... 8 Av denna anledning beslot direktionen att anstalla vakter foér att hindra
skadegorelsen, eller ta forévarna pa bar garning. Skollararen Skogsberg, som dgde /s mantall
i Stora Lévnas fick i uppdrag att ordna med nagra ojdviga uppsyningsman for vardering av
kommande skador. Darefter skulle skadestand utkravas och eventuellt domstolsprocess
inledas.

Flera rattsliga tvister uppstod mellan bolaget och tidigare strandagare. | sjosdnkningsbolagets
arkiv finns en mangd utdrag ur dombdcker fran Sundals haradsratt. Materialets omfattning
gor att det ar mycket tidsddande att folja alla processer, vilka i manga fall stracker sig éver 2-
3 tingstillfallen, ibland fler. De flesta handlingar ror tvister dar bolaget har stamts av olika
anledningar, till exempel gallande krav pa vattenvégar till f.d. strandagare. Men bolaget
stamde ocksd. | Utdrag af Domboken, hallen vid lagtima SommarTinget med Sundals Harad i
Ostebyn den 30 % Juni 1869 har bolagets ordférande Carl Koch ...uttagit stimning d Anders
Magnus Andersson i Gaseviken. & Arendet géllde att Andersson hade latit sina djur beta p&
bolagets mark, samt latit vattna dem vid sjon vid upprepade tillfallen. | ett inlagg till ratten
forsvarar Andersson sitt handlande. Inlédgget ger en inblick i hur besvérlig situationen hade
blivit for en del av de tidigare strand&garna och deras djur. Eftersom laga skiftet av bolagets
landvinningar inte hade vunnit laga kraft, och dessutom var féremal for rattslig prévning,
ansag Andersson att han hade rétt att lata sina djur:

...beta den mark som jag i all tid har egt och skérdat, och dd namnde bolag genom sitt

atgorande borttagit eller tillintetgjort den annars naturliga och sékra stangseln, som sjon

alltid lemnat samt helt och hallet frankandt mig vattenvag for mina kreatur, hvillka af

tranad, vana och instinkt att tillfredsstalla detta oundgangliga naturbehof, svarligen

kunna motas att 6fverga bolagets /.../ landvinningar... 8
Huruvida Andersson blev domd till skadestand eller inte har jag tyvarr inte lyckats utréna.
Sékerligen var han och hans djur inte ensamma om att lida av de forsamrade forhallandena.

En langvarig tvist uppstod mellan flera hemmansagare och sjoésankningsbolaget rorande
dganderitten till en del av den forbattrade vattensjuka marken.® Den géllde i huvudsak tva
forhallanden; for det forsta gjorde bolaget ansprak pa mark som enligt dgarna inte hade
forbéattrats, till exempel vid Kvarnskogen. Denna mark borde darfor inte tillfalla
sjosankningsbolaget, utan kvarsta hos de ursprungliga agarna.

82 HSA, Volym nr.1, direktionens protokoll s.50.

8 HSA, Volym nr.9.

8 HSA, Volym nr.9, utdrag ur domstolsprotokoll fran Sundals héaradsratt 30/6 1869.
8 |bid, 6/11 1871, 18/6 1873, m.fl.
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FOr det andra h&vdade flera stranddgare att den uppmétning av forbattringsjordarna som
genomforts vid lantmateriforrattningarna efter sankningen var felaktig. Matningarna hade
utgatt fran en vattenniva i sjon som var hogre an den medelvattenniva som stranddgarna ansag
var den riktiga. Det innebar att storre omraden &n vad som var skaligt klassificerades som
vattenskadade, och bolaget erh6ll mer mark &n vad de hade ratt till. Tvisterna pagick under
flera &r och togs till slut upp i Gota hovritt.8 | flera fall ingicks forlikning mellan parterna,
troligen i de fall dar man inom bolaget bedémde utgangen som oviss eller till sin nackdel. I
ovrigt domdes tvisterna till bolagets forman. Dessa tvister var en av flera bidragande orsaker
till att det slutliga skiftet av bolagets mark kom att fordrgjas till htsten 1876.

Sjosadnkningsbolaget

FOr de sextiotalet stranddgare som deltog i sankningsforetaget blev situationen en annan. Efter
det laga skiftet av landvinningarna erholl de en tillokning av sina hemmansdelar, i regel
mycket bordig odlingsmark. Det kostade dem emellertid stora summor, och det &r tveksamt
om det Ionade sig, mojligen pa sikt for kommande generationer. | fljande avsnitt kommer
nagra aspekter rérande forhallandena inom bolaget att belysas.

Reglementet

Vid bolagets bildande inrattades ett reglemente som reglerade férhéllandena inom bolaget.®’
Till stor del innehaller reglementet formaliteter som det inte behdver ordas om har, men nagra
detaljer &r betydelsefulla.

| den andra paragrafen regleras storleken pa deldagarnas andelar i bolaget. Varje insatt
hemmansdel erh6ll en andel motsvarande mantalet. Arbetskostnaderna och vinsten, i form av
forbattrad vattensjuk mark och sjobottenlandvinningar, skulle motsvara storleken pa mantalet.
| den femte paragrafen beskrivs rostningsforfarandet. Varje deldgare rostade vid
bolagsstimman efter sitt hemmanstal. For att fatta avgérande beslut kravdes férutom en
majoritet av rosterna representation fran minst fem olika hemman. Bolaget fungerade saledes
ungeféar som ett aktiebolag, dar hemmansdelen motsvarade aktieinnehavet.

Eftersom broderna Koch och Ferdinand Palm innehade omkring 75% av andelarna i bolaget
vid arbetets bérjan 1864 kom de saledes att forfoga éver motsvarande andel av rosterna vid
bolagstamman. Deras kontroll kan vél darfor sagas ha varit total. Sarskilt med tanke pa att de
tre under hela projektet verkar ha samarbetat mycket nara. Inga forslag eller initiativ bor ha
varit genomfdrbara utan deras stod.

Pa den ordinarie arliga bolagstimman valdes en direktion for ett ars tid, bestaende av minst
fem ledamoter och tva suppleanter. Direktionen skotte det I6pande arbetet, ansvarade for
rakenskaperna samt foretrddde bolaget i réttsliga tvister. Till den forsta direktionen valdes
Carl Koch, som blev ordférande, Michael Koch, Ferdinand Palm, comminister Nystrand, Erik
Svensson i Arberg och Anders Olsson d.y. i Stora Lévnas. Vid den ordinarie bolagsstimman
1865 atervaldes samtliga direktionsledamoter utom Nystrand. De Gvriga fem atervaldes vidare
varje ar till 1878, dd Michael Koch avsade sig platsen i direktionen. Bolagets ledning
praglades saledes av en betydande kontinuitet under den undersokta perioden, med de tre
betydelsefulla intressenterna i centrum.

8 HSA, Volym nr.9, Utdrag af protokollet hallet infér Kongl. Maj:ts och Rikets Géta Hofratt i Jonkdping den
31. Maj 1876.
87 HSA, Volym nr.4.
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Det gdr inte att finna nagra storre konfliker eller intressemotséttningar i protokollen for
bolagsstimman och direktionen. Kanske kan det ha befunnits som utsiktsldst att hévda sig
mot broderna Koch och Palm, och nagra schismer mellan dessa verkar inte heller ha
forekommit. De diskuterades séakerligen i sa fall knappast infor de andra bolagsménnen. Som
ordférande for bade direktionen och bolagsstimman forde Carl Koch alla protokoll. De &r
visserligen samtliga justerade av tva andra ledamoter, men det kan inte uteslutas att en del
information saknas i protokollen.

Den i inledningsskedet mycket aktive comminister Nystrand hamnade dock vid ett tillfélle i
oppen konflikt med den 6vriga ledningen.®® Vid den ordinarie bolagsstimman den 28 februari
1865 fordes diskussioner kring vattnets avtappande. Nystrand menade att fordamningen vid
utloppet skulle Gppnas for att slappa ut vatten efter varfloden senast 1 april. Nystrand blev
nedrostat med stor majoritet, men hade patagligt svart att finna sig i beslutet: Comminister
Nystrand reserverade sig med pastaende, att stamman skulle bestamdt foreskrifva directionen att lata
oppna fordamningen p& namnde tid eller kort darefter. &

Nystrands envishet kan vara forklaringen till att han senare under motet ej blev omvald vid
valet av den nya direktionen. Nystrands delaktighet i sjosankningsforetaget blev efter denna
héndelse marginell, han hade bland annat varit bolagets kassor. Flera av hans tidigare
arbetsuppgifter dvertogs av kollegan kyrkoherden J.O. Geijer. Denne valdes dock inte till
ledamot av direktionen.

Finansieringen och uttaxeringarna

Sjosankningsforetaget kom att bli mycket kostsamt. Statslanet pa 100 000 riksdaler var snart
forbrukat och ytterligare mindre lan togs upp. For att fa in medel till amorteringar och
ytterligare arbetskostnader genomférdes regelbundna uttaxeringar av delédgarna. Beloppens
storlek och hur ofta uttaxeringarna skulle ske beslutades av direktionen. Summan berdknades
med ett helt mantal som utgangspunkt, och varierade mellan 100 och 400 riksdaler. Mindre
hemmansdelar uttaxerades i férhallande darefter.%

Under &ren 1864-1868, da sjilva sankningsarbetet utfordes, gjordes 42 uttaxeringar. Aven
1869 var de manga, 8 stycken. Darefter minskade de betydligt i antal, under perioden 1870 till
1876 var de 9 till antalet

Under 1876 blev laga skiftet till sist godkant av Sundals hdrads &godelningsratt och den
resterande lanesumman delades upp mellan deléagarna. Bolaget forfogade dven darefter dver
en del gemensamma tillgangar, exempelvis kanalerna och mark i anslutning dartill. Kanalerna
behévde underhallas for att inte grundas upp, vilket finansierades med ytterligare uttaxeringar
under 1880-talet.%

Dessa aterkommande utgifter var sakerligen mycket betungande for flertalet av deldgarna,
ddrom vittnar ett antal restlangder, dar efterslapande uttaxeringar ar fortecknade.®? Infor laga
skiftet av landvinningarna i borjan av 1870-talet beslutades det pa en bolagsstamma att skiften
tillhorande de deldgare som hade skulder till sjosankningsbolaget inte fick tilltrada sin mark
forran skulderna hade reglerats, och bolaget skulle till dess behalla marken som pant.®

Med 1885 ars uttaxeringar sldpade 14 deldgare efter med betalningen. Bland dessa fanns Carl
och Michael Koch, vars skuld till bolaget uppgick till 6ver 600 riksdaler vardera.

Betalades inte uttaxeringarna i tid kravdes delégarna pa ranta for beloppet.

8 HSA, Volym nr.1, bolagsstimmoprotokoll, s.12-18.
8 HSA, Volym nr.1, bolagsstammoprotokoll, s.17-18.
% bid, direktionens protokoll, s.9.

%1 HSA, Volym nr.2, uttaxeringslangder.

9 |bid, restlangder.

% HSA, Volym nr.1, bolagsstammoprotokoll, 2/2 1870.
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Uttaxeringarnas storlek stod som tidigare namnts i proportion till deldgarnas hemmansdelar.
Johannes Svensson, agare till */1, mantal i Arberg erholl efter sankningen drygt fem hektar i
den torrlagda Grunsboviken.® For detta tillskott till sina &gor betalade han 1406 riksdaler och
39 skilling under aren 1864-1876. Svensson var emellertid en av de storre intressenterna av
hemmansagarna kring sjon, vid sidan av Ferdinand Palm och bréderna Koch. For de med ett
betydligt mindre hemmanstal, som Eric Andersson, /s mantal i Grunsbo, blev kostnaderna
inte lika stora. Av honom uttaxerades 366 riksdaler och 70 6re under samma period. For
denna summa erhdll Andersson dock inte mer &n drygt ett hektar mark.

FOr de tre stora intressenterna blev landvinningarna betydande, men det blev &ven
kostnaderna. Summan av deras utgifter & nagot mer komplicerad att rakna fram, eftersom
deras andelar inte var konstanta Gver tiden, utan vaxte efterhand som andra deldgare drog sig
ur och dverlat sina réattigheter till bréderna Koch och Palm. Men genom att studera samtliga
uttaxeringslangder for aren 1864-1876 kan kostnaderna raknas ut. | manga uttaxeringslangder
upptas deras andelar gemensamt, och tillsammans betalade de in 256 996 riksdaler till bolaget
under ndmnda period, vilket blir 85 665 riksdaler for var och en. For detta erholl de
visserligen betydande jordarealer, men det var ett hogt pris. Efter tilltradet till marken tillkom
dessutom ytterligare kostnader; arbetare och forvaltare skulle avliénas, byggnader uppforas,
det kravdes végar till nya brukningsenheter och broar 6ver kanalerna. Delar av den forna
sjobotten blev 6versvammad vid hogt vattenstand, och det blev nddvandigt att uppfora stora
invallningar for att stoppa vattnet. Ytterligare uttaxeringar for kanalernas underhall skulle
betalas. Nagra handlingar rérande broderna Kochs och Palms privata ekonomi finns inte
bland sjosankningsbolagets handlingar, men den blev troligen mycket anstrangd.®®

Eftersom dessa tre innehade ndrmare 80% av andelarna i sjosédnkningsbolaget kan en
ungefarlig uppskattning av den totala kostnaden goras utifran deras utgifter. Fram till 1876
kostade sjosankningsforetaget lagt raknat drygt 320 000 riksdaler, vilket vida Gversteg de
kalkylerade 166 683.

Trots att uttaxeringarna var mycket omfattande tycks dnda bolaget ha drabbats av brist pa
likvida medel vid flera tillfallen. Eftersom uttaxeringarna inte kunde drivas alltfor langt blev
det nodvandigt att forsoka uppta nya lan for att finansiera arbetskostnader och amorteringar
pa tidigare upptagna lan och statslanet. Vid en extra ordinarie bolagsstimma den 6 juli 1867
beslutades det exempelvis att underséka mdjligheterna att ...upptaga ett storre lin pd ling
aterbetalningstid. % Carl Koch trodde att det skulle bli svart att fa ett stort lan till rimlig ranta,
eftersom bolaget inte hade nagra sakerheter. Den 1 augusti holls en ny extra ordinarie
bolagsstamma. Ferdinand Palm hade kontaktat Venersborgsbanken och fatt ett muntligt 16fte
om ett 1an pa 40 000 riksdaler till 7% ranta. De finansiella problemen fortsatte. Vid den
ordinarie bolagsstamman 1870 klagade revisorerna Gver att ett lan pa 6000 riksdaler hade
upptagits till en mycket hég ranta.®” Direktionen forsvarade sitt handlande med att det varit
nodvandigt for att kunna betala in ett annat 1an som forfoll. Delagarna i bolaget kom troligen
att dras med amorteringskostnader en lang tid efter sjon hade sankts.

% HSA, Volym nr.6.

% En ekonomisk journal 6ver aren 1880-1885 Gver Carl Kochs privata rakenskaper finns bevarad pa Uddevalla
museum. Dar framgar bland annat att Carl Koch upptagit ett flertal stérre och mindre lan, bland annat i
Goteborg, Vénersborg samt i banker i Varmland.

% HSA, Volym nr.1, bolagsstammoprotokoll, s.29.

9 1bid, bolagstammoprotokoll, 5.48-52.
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Konflikten mellan sjosankningsbolaget och vattenverksagarna

Det var inte bara hemmanséagare kring sjon som paverkades av sjosankningen. Langs sjons
utlopp, via Forsane, genom Frandeforsan som vid Bralanda 6vergar i Dalbergsan, och vidare
ut i Vanern var flera sdgverk och kvarnar belagna. Bland annat vid Ostebyn, Hvena och
Asebro. (se bilaga nr.4) Vattenforhallandena i Hastefjorden péverkade dessa anlaggningar,
men i mindre omfattning ju narmare Vanern de var beldgna. Frandeforsan och i storre
utstrackning Dalbergsa har andra tillfloden, vilket medférde att vattenverken langre bort fran
Hastefjorden var mindre beroende av vattnet fran sjon. Det var saledes dgarna till vattenverk
belagna nidra Hastefjorden, som Ostebyn, som hade storst anledning att oroa sig Over
sénkningsforetagets foljder.

Redan 1864 inleddes en langvarig rattsprocess mellan sjosankningsholaget och ett antal
vattenverksédgare. Den hér typen av tvister var mycket vanliga i samband med
sjésankningar.® Vid sankningarna av Hornborgasjon uppkom exempelvis liknande tvister.
Vattenverksagare langs Flian, som ar Hornborgasjons utlopp, drabbades dock betydligt
hardare, med stora fluktuationer i vattenforingen. Valdsamma floder rev vid hogvatten bort
broar och vattenhjul, medan vattnet nastan uteblev vid torra perioder.*® Hornborgasjons
sankningsbolag domdes att uppfora en regleringsdamm for att kontrollera vattenstandet i
Flian. Hornborgasjons fyra sdnkningar fick dessutom betydligt allvarligare konsekvenser for
det omgivande landskapet, och efter den sista sénkningen, fullbordad 1912, férsvann sjons
Oppna vattenyta ndstan helt. Genom ett omfattande restauriseringsprojekt forsoker man nu
aterskapa en del av den forna sjon, bland annat genom att ater hoja vattennivan.

Konsekvenserna av Hastefjordens sankning var inte sa genomgripande som vid
Hornborgasjon. Tvisten gallde i huvudsak tva forhallanden; for det forsta anfordes krav pa
ersattning for perioder da vattnet varit uppdamt vid Forsane under sprangnings- och
schaktningsarbeten vid utloppet. Vattenverksagarna klagade éver oregelbundna vattenfloden
och att det vid nagra tillfallen bakflod hade intraffat vid dessa tillfallen. For det andra
framholl vattenverkségarna att sankningen skulle orsaka en forsamrad vattentillgang, vilket
skadade deras framtida verksamhet.

Processen inleddes 1864, inte langt efter att sjosankningsarbetet hade inletts.
Sjosankningsbolagets direktion begéarde en undersdkning for att utréna huruvida vattenverken
nedanfor Forsane lidit skada under det arbete som dittills hade utforts, samt hur de skulle
paverkas efter sankningens fullbordande. Undersokningen genomférdes av J. Westman,
kapten i Kungl. Vag- och Vattenbyggnadskaren. Enligt Westmans utlatande paverkades inte
vattenverken namnvart:
Sasom foljd haraf stannar jag i den Ofvertygelsen att widtagne sjosankningen af
Hastefjorden efter behorig fullbordan icke kan verka derfor att nedanom sjon liggande
Wattenverk deraf lida ndgon skada, utan synes snarare wattnets jemnare afrinnande béra
medfora en fordel for wattenverksegarna.

Haradsrattens utslag den 30 augusti foljde Westmans utlatande och domde till
sjosankningsbolagets forman.

% Tvisten om sjon Hastefordens pa Dalsland sénkning, i Tidskrift for byggnadskonst och ingenidrsvetenskap,
1868. 5.94.

9 Stromberg, Var slutar en sjo? s.65-69.

100 HSA, Volym nr.5, Utlatande av kapten Westman 14/12 1864.

101 Ibid, Avskrift av brev fran vattenverksagare till G6ta hovritt.
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Flera kvarnagare, daribland byggmastare Ekelund, agare till Ostebyn, 6verklagade emellertid
till hovratten. Man invande bland annat mot att undersokningen genomforts pa
sjosankningsbolagets uppdrag. Kvarndgarna begédrde att Westmans undersokning
ogiltigforklarades, samt att en ny genomfordes, av ndgon annan ...sakkunnig person utur vig-
och vattenbyggnadskaren. som officiellt bitrade at haradsratten. Hovratten dndrade haradsrattens
utslag, och utfardade ett forbud med vite for allt fortsatt arbete med sjésédnkningen.
Situationen blev minst sagt problematisk for sjosankningsbolaget, som redan satsat mycket
kapital. Vid ett sammantrade 7 april 1866 beslot direktionen att snarast inga forlikning med
motparten, innan domen hann gé i verkstallighet.!%2 Tva dagar senare undertecknade Ekelund
féljande uppgorelse:

Som jag nu af Hastefjordens sjosénkningsbolag contant uppburit sjuhundrade Riksdaler

(700 Rd) Rkmt, hvillka harmed qvitteras forklarar jag mig hdrmed ersatt for all den

skada, som jag hittills har lidit genom sjosankningen och arbetet darmed och forklarar

att jag for min del icke fodrar tillampning af Kongl. Hofréttens utslag af den 26 mars

detta &r, hvard forbud for arbetet vid 500 Rds vite utfardats, utan tillater

sjosankningsholaget i hvad pa mig ankommer att sd med arbetet fortfara utan hinder af

namnde utslag. 1%

Huruvida ytterligare forlikningar uppgjordes med andra vattenverksdagare &r osakert, inga
handlingar i arkivet visar det, men det &r troligt att sa skedde. Konflikten verkade i alla fall for
tillfallet vara undanrgjd.

Men redan samma ar togs fragan ater upp vid Sundals haradsratt. Det gallde framfor allt
huruvida sédnkningen orsakade framtida skadeverkningar for vattenverken. Under 1866 var
drendet uppe i haradsritten vid fyra tillfallen, 30/4, 30/6, 2/11 och 8/11.1% Flera nya
undersokningar genomfordes; av lantmétare Osterman sommaren 1866 och av l6jtnant
Ekstromer vid Véag- och Vattenbyggnadskaren sommaren darpa, pa uppdrag av
vattenverksdgarna. Under 1867 fortsatte forhandlingarna, 27-30 juli hélls ett omfattande
vittnesforhor vid Sundals harads synesratt i Forsane. 27 personer hordes mycket ingaende, de
var alltifrén mjélnare till ingenjérer.2% Som haradsrattens bitrade vid detta tillfille narvarade
kapten Gustav Nerman, dven han verksam vid Kungl. Vag- och Vattenbyggnadskaren. Denne
hade deltagit vid ett flertal sjosankningar, och ett 45 sidor langt utlatande av Nerman har
bifogats rattegangshandlingarna. Nermans utlatande &r mycket omfattande och tekniskt
komplicerat. Det inkluderar exempelvis berakningar Gver avdunstningen fran vattenytan,
nederbordsmangd i omradet och vattnets flodeshastighet och volym genom Hastefjorden fore
och efter sankningen. Nermans utlatande &r entydigt; vattenverken paverkades inte negativt av
sjosankningen, snarare tvartom.

Vattenverksigarna gav inte med sig. Ekelund verkar ha varit den mest aktive av dem, Ostebyn
var ocksa det vattenverk som var belaget narmast Hastefjorden. Han kontaktade professor 1.S.
Bagge vid Bergsskolan i Falun for ytterligare ett utlatande. Bagge vederlade Nermans resultat
fullstandigt, och redovisade ett motsatt resultat. Vattentillgdngen i alven skulle minska
betydligt efter sénkningen och vattenfodet blev med storsta sakerhet ojamnare, till mer eller
mindre skada for vattenverken. En haftig debatt blossade upp mellan Bagge och Nerman,
vilken finns publicerad i Tidskrift for Byggnadskonst och Ingeni6rsvetenskap.l® Gustav
Nerman tillbakavisade i sin tur Bagges berdkningar, och &rendet forskots déarefter till
hovrétten.

102 HSA, Volym nr.1, direktionens protokoll, s.30.

103 HSA, Volym nr.5, Overenskommelse mellan sjésankningsbolaget och kvarnagaren Ekelund 9/4 1866.
104 Tidskrift for byggnadskonst och ingeniérsvetenskap, 1868, s.94.

105 HSA, Volym nr.5, Utdrag ur dombok héllen vid Sundals harads synesratt 27-30/7 1867.

106 Tidsskrift for byggnadskonst och ingenidrsvetenskap, 1868, s.94-114.
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Arendet avgjordes slutligen av Kungl. Maj:t, vars dom foll den 10 juni 1873.1% D& var
sankningen avslutad sedan flera ar tillbaka, och vattenverksagarna hade inte lyckats bevisa att
de lidit nagon skada. | domen slas det fast att: ... Ekelund och hans medparter, tvirtemot att hafva
lidit forlust, genom sjosankningen hafva vunnit en jemnare och andamalsenligare fordelad
wattentillgang for sina verk, an forut.

Domen avslutas med att parterna ... hafva att stélla sig till underdanig efterrattelse. Darmed
var den langdragna tvisten mellan sjoséankningsbolaget och vattenverksagarna till dénda. Trots
att ett flertal utlatanden, alltsedan 1864, nastan entydigt visat att sjésankningen med storsta
sakerhet inte dsamkade vattenverken nagon skada pagick tvisterna i nastan tio ar. Kanske kan
det avspegla en radsla for de stora férandringar som ingreppet i Hastefjorden faktiskt var, eller
sa befann vattenverksagarna utsikterna att erhalla nagon form av skadestand som goda.

9. SJOSANKNINGENS BESTAENDE RESULTAT

Den stora sjosankningen 1864-1868 forandrade odlingslandskapet i Frandefors socken i stor
utstrackning. Nya gardar uppkom och manga hemman fick ett tillskott till sina agor. | detta
kapitel undersoks sjosdnkningens geografiska resultat, samt hur landvinningarna férdelades
mellan deldgarna i sjosankningsbolaget

Sjobottenlandvinningar och jordforbattring

Under 1869 slutférdes nagra mindre arbeten, det aterstod bland annat ytterligare
gravningsarbeten vid kanalerna, for att sakerstélla ett ordentligt vattenflode. Under detta ar
inleddes det moddosamma arbetet med att mata upp all den mark som tillfallit
sjosankningsbolaget, for att darefter fordela den mellan bolagets deldgare. En del métningar
hade visserligen paborijats tva ar tidigare, men det var forst nar sankningen var helt genomférd
som de fullstandiga landvinningarna kunde uppmétas.

Forste lantmétaren Gyllenspetz forordnades av K.B. i Alvsborgs lan att genomfora det s.k.
laga skiftet, vilket inleddes den 20 april 1869.1% Den uppmatta markens beskaffenhet
faststalldes. En del omraden, s.k. impedimenter, som végar, kanaler och liknande foll bort.
Den 6vriga marken delades upp i tva kategorier; inrésningsjorden som var lampad fér odling
och avrésningsjorden som inte kunde odlas. Avrésningsjorden bestod bland annat av kraftigt
stenbunden mark, eller bergiga omraden, men var inte helt obrukbar som impedimenterna.
Den kunde exempelvis vara skogbevéxt eller anvandbar som betesmark, och var darfor inte
helt utan varde.

Ett viktigt moment var graderingen av marken, som pagick fran maj till juli 1870.1%°
Gradtalet anvandes som ett matt pa markens kvalitet, pd en skala mellan 1 och 100.
Graderingen 1 var i princip akermark av hogsta kvalitet, medan 100 i regel utgjordes av berg.
Graderingssystemet anvandes for att uppskatta vardet pa marken; den uppmatta arealen
dividerades med gradtalet och resultatet blev markens s.k. uppskattningsinnehall, som mattes i
revar, stdnger och fot. En yta av 4 kvadratrevar och 30 kvadratstanger med gradtalet 3 fick
darav ett uppskattningsinnehall pa 1 rev, 43 stanger och 33 fot (4%%/3 = 1,4333).

| laga skifteshandlingarna for Hastefjorden finns alla omraden som torrlades mycket noggrant
beskrivna. Dels sjobottenlandvinningarna, dels den tidigare vattenskadade marken.

107 HSA, Volym nr.4, domstolsutslag 10/6 1873, s.63-64.
108 HSA, Volym nr.6, protokoll 20/4 1869.
199 Ibid, protokoll 18/5 1870.
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P4 en ca 5 m? stor karta finns samtliga omrdden utmirkta och utgér 2500 separata
markenheter, var och en av dem exakt uppmitt och graderad.*° I slutet av denna omfattande
forteckning ar alla de 2500 omradenas areal sammanraknad, och utvisar saledes den exakta
landvinning som erholls. Totalt blev resultatet 4252 tunnland 14,3 kappland, eller knappt
2100 hektar, vilket var ett betydande omrade.

Tabell 1. Landvinningarna

Kategori av mark Areal
Inrésningsjord 3583 tunnland 23,7 kappland
Avrosningsjord 605 tunnland 25,6 kappland
Impedimenter 62 tunnland 14,3 kappland
Totalt 4252 tunnland 14,3 kappland

Huvuddelen av marken var sjobottenlandvinning. Av de omkring 3330 tunnlanden torrlagd
sjobotten var dessutom endast drygt 100 tunnland avrdsningsjord. Sjobottenlandvinningarna
var saledes huvudsakligen odlingsbara. Av de angransande hemmanen torrlades ca 860
tunnland vattendrankt mark. Darav var emellertid 500 tunnland avrésningsjord, som ej var
lampad for odling.

De knappa 2100 hektaren landvinning, varav 1800 hektar var odlingsbar, medférde att
socknens aker- och angsmark Okade betydligt i ett slag. Arealen kan jamféras med den
fortecknade i Beskrifning till ekonomiska kartan fran 1893. Dir utgdr ”Aker och annan jord
under plog” 7556,5 hektar och skoglos naturlig dng 715,6 hektar. Déri ingér de landvinningar
som erhdlls vid sjosankningen 25 ar tidigare. Sankningen 6kade saledes den odlade jorden
och dngsmarken i socknen med ca 18%.

Enligt planerna fore sénkningen beréknades 5235 tunnland vinnas, ddrav 2541 tunnland
vattenskadad mark och 2894 tunnland sjobottenlandvinning.!!* Resultatet blev ca 1000
tunnland mindre &n véntat. Det kan tyckas vara markligt att sjobottenlandvinningarna blev
Over 600 tunnland storre &n beréknat, medan av den vattenskadade marken uteblev néstan
1700 tunnland av den forvantade vinsten. Den senare arealen borde inte ha differentierat sa
mycket. En forklaring kan vara att det formodligen var mycket svart att avgora vad som var
egentlig sjobotten och vad som var 6versvammad mark. Det berodde dessutom pa vid vilket
vattenstand matningarna gjordes. Vid skiftesforrattningarna mattes det i regel vid ett hogt
vattenstand, varfor en stor del av gransytan klassificerades som sjobotten.

De uteblivna forvantade 1000 tunnlanden, tillsammans med de betydligt storre kostnaderna an
berdknat tyder pa att sankningsforetaget i viss man hade misslyckats, trots att omfattande
landvinningar gjordes.

Landvinningarnas férdelning

Efter att den mark som tillfallit sjosankningsbolaget uppmatts och graderats inleddes arbetet
med att fordela landvinningarna mellan intressenterna, det s.k. laga skiftet.!'?

110 HSA, Volym nr.6, Beskrifning 6fver alla egorna, som genom sjon Hastefjordens sankning blifvit torrlagde
och tillfallit sjéséankningsbolaget, beldgne inom Frendefors socken, Sundals Harad och Elfsborgs lan, uppréttad
ar 1870. Och Beskrifning ofver den del af angransande omraden, som genom sjon Hastefjorden blifvit torrlagda
och tillfallit Sjosénkningsbolaget.

11 HSA, Volym nr.5, odaterat brev till Kungl. Maj:t.

112 HSA, Volym nr.6, motesprotokoll bl.a. 20/4 1869.
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Marken fordelades till delédgarna efter var och ens andel i bolaget, som stod i proportion till
deras hemmansdel. En grundtanke var att i s stor utstrackning som mojligt tilldela marken i
anslutning till delagarnas befintliga agor, samt i sa fa skiften som mojligt.

Skiftet hade foregatts av en dgoutbrytning av mark av fran hemmanen kring sjon som fore
sénkningen varit vattenskadad. Den nu torrlagda marken tillféll sjésankningsbolaget. De
stranddgare som ej deltog blev alltsd av med en del av sin mark. Den hade visserligen
knappast kunnat odlats, men var inte helt utan vérde, den hade exempelvis anvénts till bete.

| samband med skiftet uppkom flera problem. Grénserna mellan angrdnsade hemman och
bolagets mark var ofta mycket krokig, och pa flera stillen &gde strandagare utanfor
sjosankningsbolaget mark inom bolagets agor. For att fa enklare granser och tydligare
brukningsenheter genomférdes en rad &dgoutbyten med dessa angransande hemmans &gare. %3
Mark tillndrande sjoséankningsbolaget byttes mot mark tillhdrande angrdnsande hemman. 51
sadana agoutbyten genomfordes. De utbytta omradena kunde ha en skiftande areal och
gradering, men uppskattningsinnehallet éverensstamde i regel.

FOr att ta ett exempel:

Olof Jonasson pa Knutson avstod till bolaget 4 mindre omraden med en sammanlagd areal av
11 kvadratrevar och 46 kvadratstainger, med ett gradtal pa 50, 30, 16 och 4,5.
Uppskattningsinnehallet var 51 revar och 94 stanger. Bolaget & sin sida avstod till Olof
Jonasson tva omraden med ett gradtal pa 4 respektive 4,5, med en areal av 2 kvadratrevar och
9 kvadratstanger. Uppskattninsinnehallet var 51 revar och 92 stdnger, och Gverensstamde
sdlunda nastan exakt med vad Jonasson avstatt till bolaget. Overlag utbytte bolaget mindre
arealer med lag gradering, alltsd mark av god kvalitet, mot arealer med hogre gradering. Allt
som allt erhéll bolaget 524 kvadratrevar och 25 kvadratstanger och avstod 271 kvadratrevar
och 19 kvadratstanger. Uppskattningsinnehallet gick jamnt ut.

Den dvervégande delen av landvinningarna tillfoll de tre stora intressenterna, Ferdinand Palm
och broderna Koch. De erholl stora sammanhangande omraden bland annat i den torrlagda
Grunsboviken, dar den huvudsakliga sjobottenlandvinningen gjordes. Vid ett sammantrade
med deldgarna och lantmatare Gyllenspetz den 15 juli 1871 faststéalldes fordelningen. 1 Efter
att hemmanségarna i bolaget tilldelats sina skiften delades den resterande marken in i tre
ungefar lika stora delar, som skulle tillfalla Ferdinand Palm och bréderna Koch. De tre drog
lott for att avgora vilka av de tre omradena som skulle tillfalla dem. Forutom en del mindre
omraden kring sjon erholl de stora sammanhangande arealer som kom att bli helt nya
brukningsenheter. Michael Koch fick den nya garden Hastefjord, dar han senare bosatte sig
efter att ha salt herrgarden Sund i Véarmland. Carl Koch erhéll bland annat Sundsholm och
Ferdinand Palm det s.k. Forsane utjord. Palm kopte dessutom hemmanet Forsane, med
tillhérande kvarnrattigheter 1874, da han salde sin herrgard Henriksholm 1%

Ferdinand Palm erhéll 13 olika skiften med en sammanlagd areal av 934 tunnland 30,3
kappland. Michael Koch tilldelades 9 skiften, pa 1092 tunnland 12 kappland och Carl Koch
erh6ll 1192 tunnland 8,1 kappland i 7 skiften. Till uppskattningsinnehallet, da markens
gradering végdes in, var deras andelar dock exakt lika, 1988 revar, 42 stanger och 46 fot. Av
sina skiften overforde broderna Koch och Palm delar till Derrends Aktiebolag, dar de tre var
delégare, exempelvis den nya garden Grundsvik.!'® Storre delen kvarstod troligen i deras
privata ago.

113 HSA, Volym nr.6, Beskrifning 6fver werkstéllde egoutbyten emellan Hastefjordens sjésankningsbolag & ena
sidan, samt angransande & den andra, upprattad ar 1871.

114 HSA, Volym nr.6, protokoll 15/7 1871.

115 GLA, Lagfartsarenden 1873-74, Sundals haradsratts arkiv, Alla.

116 HSA, Volym nr.2, uttaxeringslangd 17/12 1884.
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Drygt 35 tunnland fanns kvar inom sjosankningsbolaget som gemensam egendom. Det var
framst fraga om impedimenter som végar och kanaler. De resterande ca 1000 tunnlanden som
hade fordelats till de Gvriga 51 intressenterna hade en genomsnittlig areal pa omkring 20
tunnland. Skiftena varierade i storlek mellan 80 tunnland, som tillféll Erik Svensson i Arberg
och 1 tunnland som Johannes Eriksson i Grunsbo tilldelades.

Nar allt var klart betraffande vem som skulle fa vad kunde skiftena till slut tilltradas, vilket
skedde 24 april 187217 Skiftesforrattningarna skulle godkannas av Sundals héarads
agodelningsratt, innan den nya marken formellt kunde sammanldggas med befintliga
hemman. | ett utslag den 28 december samma ar meddelade emellertid agodelningsratten att
skiftesforrattningarna inte godkandes.!!8 Det aterstod oklarheter betraffande granserna mellan
hemmanen, och dessutom menade rétten att antalet skiften som tilldelats flera av
intressenterna var for manga till antalet. Grundtanken i de skiftesreformer som genomfordes i
Sverige under framfor allt 1800-talet var att samla jorddgarnas mark till ett eller nagra fa
stallen, i stallet for att som tidigare vara utspridd i ett stort antal sma tegar. Enligt 888 i den
géallande Kongl. Skiftesstadgan foreskrevs att antalet skiften ej fick dverstiga tre. Inte bara
Palm och bréderna Koch hade fatt manga skiften, dven atta andra intressenter hade tilldelats
fyra skiften eller mer.

Det kom att droja &nda till 1876 innan skiftesforrattningarna slutligen godkéndes. 19 juni
detta ar tillkdnnagavs att: Egodelningsratten finner, med afseende & den skiftade markens
beskaffenhet och lige, skiligt godkinna den verkstillda planliggningen...*'

Arbetet som inletts med Ferdinand Palms undersokningar och forslag till sankning 1858 hade
darmed avslutats. Nar marken nu fordelats, liksom bolagets aterstaende skulder, blev
situationen en annan. Vidare gemensamma arbeten kom visserligen att genomfoéras framover,
men annars var sjosankningsbolagets roll inte lika betydande som tidigare.

Nya brukningsenheter

| Beskrifning till ekonomiska kartan over Sundals harad fran 1893 ar samtliga hemman i
Frandefors socken fortecknade. Det finns en rad uppgifter om varje hemman, exempelvis
arealen, bebyggda brukningsdelar, mantalets storlek m.m. De géardar eller ”ldgenheter” som
tillkom efter Hastefjordens sénkning har noteringar darom, liksom de hemman som fick en
tillokning av mark. Av beskrivningen framgar att 25 nya brukningsenheter blev ett resultat av
sjosankningen.'? Deras sammanlagda areal utgér 1663,1 hektar, varav 658,7 hektar var aker
och annan odlingsbar mark, och 488,9 hektar naturlig skoglds &ng 1893. Till storsta delen
tillfoll de nya brukningsenheterna Ferdinand Palm och bréderna Koch, eller Derrenas
Aktiebolag.

Av de fore sjons sankning befintliga hemmanen erholl 12 ett tillskott, till en sammanlagd
areal av 386,6 hektar. Ytterligare 15 hemman hade haft strandédgor, men dar hade samtliga
hemmansagare avsagt sig deltagandet i sjosdnkningsforetaget.

De nya brukningsenheternas storlek varierade betydligt. Nagra av dem kom att bli bland de
storre gardarna i socknen, exempelvis Hastefjord 168 hektar, Grundsvik 210,5 hektar och
Gunnarsberg 163,8 hektar. Flera nya brukningsenheter var déaremot avsevart mindre, som
Bréten och Atorp, 3,8 respektive 7,4 hektar.

17 HSA, Volym nr.6, protokoll 9/8 1876.

118 HSA, Volym nr.6, Utdrag ur protokollet, hallet vid Sundals harads dgodelningsratt 28/10 1872.
118 HSA, Volym nr.6, Utdrag ur dombok hallen vid Sundals haradsratts sammantrade 19/6 1876.
120 Se pilaga
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Enligt beskrivningen fran 1893 var 17 av de nya brukningsenheterna bebyggda, vilket kan
tyda pa att broderna Koch och Palm salt eller arrenderat ut delar av sina agor. Endast Riso
hade tva bebyggda brukningsdelar, och var saledes den forsta av de nya brukningsenheterna
som delades mellan flera dar bosatta agare.

Genom att studera gardarnas namn kan en uppfattning om sjons tidigare utbredning
uppskattas. Nya gardar som Brakeld, Angs6 och Grundsvik ar tidigare 6ar och vikar i den
forna sjon som nu ar fastland. Gardsnamn som L6vnas och Derrends vittnar om var den
tidigare strandlinjen befann sig.

Aktorer och omgivning efter sankningen

Forutsattningarna for ett framgangsrikt projekt forelag kanske, men det var mycket som inte
gick enligt planerna. Landvinningarna blev mindre an beréknat, till en kostnad som avsevart
oversteg kalkylerna. Det drojde nastan tjugo ar fran det att sankningsarbetet borjade planeras
tills laga skiftet av landvinningarna godkandes av agodelningsratten. Huruvida sanknings-
foretaget blev lyckosamt for var och en av deltagarna ar inte enkelt att utréna, och ges ej
heller ndgot svar pa i denna uppsats. Att sankningen fick betydande konsekvenser for
landskapet och for ménniskorna i sjons néarhet ar dock ett faktum.

Redan 20 ar efter sankningens slutférande intraffade ater 6versvamningar vid sjons strander,
nagot som var mycket vanligt efter sjosankningar. Den torrlagda sjobottnen sjénk ihop och
vattnet steg ater upp dver markerna.'* De omraden som drabbades vérst tillhérde bréderna
Koch och Palm. For att forhindra Gversvamningar uppfordes stora invallningar pa flera
stallen. Man forsokte daven pumpa bort vattnet med hjéalp av tva angmaskiner, men det hela
blev inte helt framgangsrikt. Detta drabbade de tre stora intressenternas troligen redan daliga
ekonomi ytterligare. 1885 avled bade Carl Koch och Ferdinand Palm, den senare beskrivs av
dottern s& har: Min far, som blev tidigt bruten, dog 1885, 62 &r gammal. 1?2 Deras &gor kom
darefter att delas upp och séljas. Michael Koch tvingades efterhand att salja allt mer av sin
mark.}?® 1893 maste han Gverlamna Hastefjord till hypoteksforeningen och flytta till den
betydligt mindre sjosankningsgarden Furholmen, som han salde 1896 for att flytta till
Vanersborg.

Pa flera hall, till exempel vid Hornborgasjon, genomférdes ytterligare sénkningar néar
liknande forlopp med markséttning intréffade. Det fick ofta allvarliga ekologiska
konsekvenser och sallan pa sikt det forvantade resultatet betraffande torrlagd jordbruksmark.
Sadana planer fanns aven for Hastefjorden under 1900-talet, men de kom inte att genomforas.
Det forde kanske det goda med sig att Hastefjorden inte ronte samma olyckliga 6¢de som
drabbade Hornborgasjon, vars sankningar idag allmént betraktades som ett stort
misslyckande, och ar ett tydligt exempel pa vad som kan handa nar manniskan forandrar av
naturen givna betingelser.

Av den forna sjon aterstod till sist tva sjoar; den storre Vastra Hastefjorden 943,5 hektar stor,
och den mindre Ostra Hastejorden, med en yta pa 219,4 hektar. Over 1600 hektar av sjons yta
hade forsvunnit, betydligt mer &n halften. Det fick naturligtvis hydrologiska och ekologiska
foljder. Fisk- och fagelliv drabbades.

121 Grane, 5.398-399.
122 palm Gerda, Flydda tider. Hagkomster fran uppvaxtaren i Frandefors, i Hembygden 1929. s.??
123 Grane, 5.399.
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Men det forde dven med sig nagot helt ovantat; pa den torrlagda sjobottnen hittades efter
sdnkningen ett stort antal stendldersboplatser och en mangd féremél fran stenéldern.?*
Fynden var sa omfattande att de utgjorde nagot av en arkeologisk sensation, och gjorde
sjosankningens resultat mycket omtalade, men av en helt annan anledning an vad man hade
véntat sig.

10. SAMMANFATTNING

Sjon Hastefjorden i sodra Dalsland sanktes tva ganger under 1800-talet i syfte att forbattra
vattenskadad aker- och angsmark kring sjon, samt for att erhalla sjébottenlandvinningar. Den
forsta sdnkningen genomfordes i bdrjan av 1840-talet och var av en begransad omfattning.
Huruvida sénkningen verkligen genomfordes som planerat, med tre fot, &r inte klarlagt, men
sjons skadeverkningar hade inte hindrats.

Den andra sénkningen, 1864-1868, var av ett betydligt storre format. Sjon sénktes med
omkring 14 fot, vilket berérde nastan 2100 hektar, varav 1600 hektar var
sjobottenlandvinning. Den betydande sédnkningen av vattennivan delade sjén i tva mindre
delar, vilka forbands med en 2,5 km lang gravd kanal. Ytterligare kanaler gravdes for att
forbinda infallande vattendrag med nagon av de mindre sjéarna.

Planerna pa att sianka Hastefjordens vattenstand inleddes i borjan av 1830-talet och
involverade flera olika aktorer; saval strandagare kring sjon som lokala, regionala och centrala
myndigheter. Andra intressenter blev ocksa berorda, framst vattenverksagare som var
beroende av vattenforingen vid och efter sjons utlopp.

Inledningsvis administrerades drendet i forsta hand av lansstyrelsen och lantméteriet, men
under en kort period dven av kronofogdemyndigheten i Sundals hdrad. Under 1830- och
1840-talet genomforde undersokningar och berdkningar rorande de fysiska forhallandena vid
sjon i forsta hand av lantmateriet. Lantmatare ledde &ven moten och sammantraden dar de
olika intressenterna medverkade. Lansstyrelsen i Alvsborgs lan var i forsta hand prévande
instans. Fran slutet av 1850-talet, i samband med att planerna for den stora sjosankningen
initierades, var det i stallet Kungl. Vag- och Vattenbyggnadskaren som till stérsta delen
overtog arendet. Tillstand och viktigare fragor provades centralt av Kungl. Véag- och
Vattenbyggnadsstyrelsen i Stockholm, medan dess underavdelning i Karlstad, Vastra Vag-
och Vattenbyggnadsdistriktet, genomforde undersokningar pa platsen och beslutade om
tillstand till mindre forandringar rorande arbetets praktiska utformning.

Den stora sjosédnkningen under 1860-talet sanktionerades ytterst av Kungl. Maj:ts kansli, och
beviljades dessutom ett statslan pa 100 000 riksdaler av 1862-1863 ars riksdag.

Ett stort antal rattsliga tvister foljde i sjosankningarnas spar, framfor allt vid den andra
séankningen. Vid den forsta sénkningen uppkom en rattslig process mellan strandégarna och
dgaren till Forsane vattenverk, beléget vid sjons utlopp; det var en typ av konflikt som var
mycket vanlig i samband med sjosankningar. Med stdd av den Kongl. Forordningen av den 20
jan. 1824 kunde emellertid sankningsforetaget paborjas, efter att ha varit foremal for rattslig
provning.

| samband med den andra sankningen lostes vattenverket i Forsane in av
sankningsintressenterna, men istdllet involverades det ar 1864 bildade Hastefjordens
sjosankningsbolag i langdragna tvister med vattenverksagare nedstroms, langs Frandeforsan
och Dalbergsan.

124 Rex Svensson, Hastefjorden under stenaldern. s.13-15.
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Tvisterna géllde i princip tva forhallanden; dels stérningar under sankningsarbetet, da vattnet
vid flera tillfallen damdes upp, dels huruvida sjosankningen pa sikt orsakade en forsamrad
vattentillgang. De rattsliga processerna inleddes redan 1864 och behandlades vid flera
tillfallen, bade i Sundals haradsratt och Gota hovratt. Slutligen kom tvisten att avgoras av
Kungl. Maj:t 1873.

De strandéagare som ej deltog i projektet blev av med den mark som fére sankningen varit
vattenskadad eller 6versvdmmad, marken tillfoll sjosankningsbolaget. Flera rattsliga tvister
rorande detta behandlades i saval haradsratten som Gota hovrétt.

Den andra sankningen under 1860-talet fick en betydande inverkan pa Hastefjordens
omgivningar. Narmare 2100 hektar mark forbattrades eller vanns fran den tidigare sjobottnen.
25 helt nya brukningsenheter uppstod.

Av de nastan 250 hemmanségarna kring sjon som hade mojlighet att delta i projektet valde
omkring %/, av dem att std utanfor. Manga av dem avstod férmodligen av ekonomiska orsaker,
andra berordes troligen i mindre omfattning av sjons skadeverkningar. Storre delen av
bonderna stod hursomhelst utanfér det hela, inte minst alla de torpare, indelta soldater och
andra, som inte d4gde nagon mark.

De strandagare som deltog fick emellertid ett begransat inflytande. Tre stora intressenter, Carl
och Michael Koch samt Ferdinand Palm, dvertog rattigheterna for de hemman som avstod. Pa
sa vis blev deras gemensamma andel i sjosankningbolaget nara 80%. Det medforde att de tre,
som verkar ha samarbetat ndra, hade ett avgorande inflytande Over foretaget, och erholl den
Overvégande delen av landvinningarna.

Sjosankningsforetaget blev mycket kostsamt. Den slutliga summan ar svar att faststalla, men
den Gversteg atminstone de kalkylerade 166 683 riksdalerna med det dubbla. Arbetskostnader
och laneamorteringar finansierades genom omfattande uttaxeringar av sjosankningsbolagets
delagare. Det medforde naturligtvis stora ekonomiska pafrestningar for deléagarna, inte minst
for de tre stora intressenterna, som fick sta for 75-80% av kostnaderna. De forvantade
landvinningarna blev dessutom mindre an berdknat, varfor sjosankningsforetaget under 1860-
talet till en viss del blev ett misslyckande, trots att stora arealer som blev till god aker- och
angsmark torrlades.

11. AVSLUTANDE DISKUSSION

Som det forhoppningsvis har framgatt i uppsatsen var Hastefjordens sankningar betydande
projekt, framfor allt den stora séankningen under 1860-talet. Med tanke pa att minst 2500
sjoséanknings och torrldggningsforetag har genomfoérts i Sverige sedan 1830-talet bor det
finnas mycket inom detta amne som ar bade intressant och relevant att studera ytterligare. En
storre undersokning kring sjosankningsforetagen vantar pa att bli skriven.

| den Nationella Arkivdatabasen finns ett register Over arkivmaterial fran 35 olika
sjosankningsforetag. Registret skulle kunna utgora grunden for en vidare undersokning.

Materialet i Hastefjordens sjosankningsbolags arkiv innehaller en betydande mangd
handlingar som ytterligare kan belysa sdnkningsforetagen ur flera olika aspekter. Det vore till
exempel intressant att underséka om sjosankningsforetaget under 1860-talet verkligen blev
Ionsamt for de inblandade, kanske hade den summan som uttaxerades av var och en av
del&garna gett storre arealer mark om den anvants for att kopa mark.
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Andra fragor ar exempelvis; hur kom landvinningarna att anvandas, hur stora arealer
anvandes pa sikt som aker- och dngsmark, samt hur betydande blev de 6versvamningar som
intraffade efter en tid?

De omfattande och langdragna tvisterna skulle kunna undersokas vidare ur flera
infallsvinklar. I de olika domstolarnas arkiv finns mycket material rérande detta.

Det vore aven intressant att studera omfattningen av sjosdnkningsforetagen i ett storre
avgransat omrade, exempelvis Dalsland eller Véastergotland. Vilka skillnader och olikheter gar
att finna mellan sankningsforetagen, jamforelser med andra former av nyodlingar och
markforbattringsatgarder. Hur inverkade den sociala och ekonomiska strukturen etc., listan
kan goras lang!
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Bilaga 1. Nils Ericssons kostnadsforslag gallande en sankning med tre fot, 1837.

Kostnad
Uti dagsverken Uti kontanta

Bergssprangning 10 kub.famnar a 20 dygn utgifter

200 50
Vattnets afddmning under arbetet 40 5
Ytterligare forefaller 4 serskilda grund uti stromdraget:
de kartan nr. 2 tecknade med A, B, C och D hvillka
utrensas till en bredd af 48 fot och till det att A
kommer 2 fot 1 tum, B 2 fot 2 och C 2 fot 3 och D 2
fot och 4 tum under vattenmarket vid Halleforsen.
A 2% Cub.famnars Bergsprangning 50 13
B 24 Do Do 45 11
C 21 Do Do 420 105
D 2 Do Do 40 10
Forddmningar och diverse andra arbeten vid dessa 4
berggrund 40 8
A broen vid Forsane dppnas ett 3 dje hvalf lika stort
med dem som forut finnes. Bergssprangning for denna 95 23
nya Brooppning utgor 4 3/, Cubikfamnar
Fordamning vid brodppningen 30 4
Anlaggning af luckor tvéars Ofver utloppet vid
Halleforsen pa satt figuren G.H. utvisar. Dessa luckor
hallas alltid 6ppna da vattnet gar upp till det bestamda
vattenmarket hvaremot desamma af dgaren till Forsane
efter behag stanges da sjon borjar falla under samma 108 80
marke. Anlaggningen af dessa luckor pa den 48 fot
breda Oppningen kostar med timmermansarbetet och
grundens behériga tatning samt virke

Summa 1068 309 banco

Kélla: HSA, Volym nr.7 - Inhaftade urkunder rorande sjon Hastefjordens sankning, s.67-69.




Bilaga 2. Nya brukningsenheter efter den andra sankningen 1864-1868.
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Namn Bebyggda Hektar | Darav aker och annan | Naturlig skoglos
Brukningsdelar | totalt jord under plog ang
Brakeld - 35,3 4,3 13,3
Brotorp 1 44,7 30,8 1,6
Braten - 3,8 2,3 1,5
Fagervik 1 30 15 7
Forsane utjord - 28 11,6 5,2
Furholmen 1 25,7 10,6 2,5
Grundsvik 1 210,5 81,2 119,6
Gunnarsberg 1 163,8 60,3 51,5
Holmestrand - 51,5 21,7 11,5
Hallan 1 59,2 9,5 21
Hastefjord 1 168 105 9,4
Karn - 114 1,5 8,7
Langmaden - 40,4 15,3 3,5
Langsjo 1 110 10 46
Riso 2 164,4 24,1 24
RONNO 1 18,1 16,1 0,2
Strand - 27,2 14,1 10,1
Sundsholm 1 121,9 103,6 6,1
Sorvik 1 47,5 30 8
Vallmarken - 23,1 6,4 8,8
Vik 1 122,5 45,1 61,2
Atorp 1 7.4 2,2 -
Angso - 61,4 3,5 30
Onis 1 39,1 21,8 9,5
Osterang 1 48,2 12,7 28,7
Summa: 25 17 1663,1 658,7 488.,9

Kaélla: Beskrifning till ekonomiska kartan, Sundals harad, s.18-29. Stockholm 1893.
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Bilaga 3. Jamforande mattuppgifter.

Fore 1855

1 famn = 3 alnar = 6 fot = 1,7814 meter
laln = 2 fot = 24 verktum = 0,5938 meter

1 fot = 2 kvarter = 12 verktum 0,2969 meter

1 tunnland = 32 kappland = 56 000 kvadratfot = 0,4936 hektar = 4936 m?
Ursprungligen den areal som motsvarade en tunnas utséade.

1 kappland = 154,26 m?
Motsvarande en kappes utsade

1855-1878

1 rev = 10 stdnger = 100 fot = 26,69 meter

1 stang = 10 fot = 2,969 meter

1 kvadratrev = 100 kvadratstanger =10 000 kvadratfot = 0,08815 hektar = 881,5 m?
1 kvadratstang = 8,815 m?

Metersystemet infordes den 22 november 1878. Hektar blev da det officiella ytmattet, men
aven tunnland anvandes fortfarande ibland.

1 hektar = 2,0259 tunnland = 10 000 m?

Kalla: Waldeén, Den stora sjosankningen, s.336.
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